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“Por Isso [...] a tarefa não é tanto ver aquilo que 
ninguém viu, mas  pensar  o  que  ninguém  ainda  
pensou  sobre aquilo que todo mundo vê”. 






Este estudo faz uma análise teórica e empírica dos processos de licitação e 
contratação de obras e reformas de prédios públicos em uma Universidade Pública 
Federal, utilizando a Teoria da Informação Assimétrica e dos Contratos. O período 
da pesquisa foi entre  2010 a 2013, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
sendo que foram analisados 127 processos licitatórios e contratos. As análises 
revelaram diversas ocorrências em licitações e nas contratações de obras e 
reformas. Na etapa licitatória, anterior à contratação (ex ante), a sessão para lances 
das licitações de obras e reformas, em alguns casos, estiveram desertas. Na 
contratação e execução de obras e reformas (ex post), foram constatados diversos 
pedidos de prorrogação de prazos e de reequilíbrio econômico financeiro, e na  
fiscalização das obras e reformas foram constatadas 31 ocorrências nos serviços 
finalizados pelas Empreiteiras. Os resultados também indicaram que, do total dos 
processos analisados no período de 2010 – 2013, cerca de 30% das obras e 
reformas ainda não foram finalizadas ou estão suspensas, o que demonstra 
deficiências na fiscalização  e  na gestão dos contratos. Além disso, o tempo médio 
entre a abertura do processo e a conclusão dos serviços gira em torno de três anos, 
sendo que grande parte deste tempo foi despendido com procedimentos internos da 
UFRGS. Tais fatos indicam problemas de seleção adversa e assimetria de 
informações, além do Hold up problem, em que o Principal é tomado como refém 
pelo Agente e do problema do Risco moral (Moral Hazard), em que o Agente passa 
a agir de  modo não apropriado ou não aprovado pelo  Principal, com a ocorrência 
dos custos de transação.  
 
Palavras-chave: Economia dos contratos. Contratação de obras e reformas em 











This study makes a theoretical and empirical analysis of the processes of bidding 
and contracting works and reforms of public buildings in a Federal Public University, 
using Asymmetric Information Theory and Contracts. The period analyzed was 
between 2010 and 2013, at the Federal University of Rio Grande do Sul, being that 
127 bidding processes and contracts were analyzed. The analyses revealed several 
occurrences in tenders and  hiring of work and restoration. In the bidding phase, prior 
to hiring (ex ante), the bidding session for work  and renovations, in some cases, was 
deserted.  There  were several requests for deadline extension, and economic-
financial adjustment in the work and restoration hiring and execution (ex post), while 
in the inspection of work and restoration it could be noticed 31 occurrences in 
services finalized by the contractors. The results also indicated that, of the total 
number of processes analyzed in the period 2010-2013, about 30%  either have not 
been completed or are suspended, which shows deficiencies in the supervision and 
management of the contracts. In addition,  the average time between the  opening of 
the process and the conclusion of  services  is  about  three years, and much of this 
time was spent with internal procedures of UFRGS. These facts indicate problems of 
adverse selection and  information asymmetry , in addition to the "Hold up problem", 
in which the Principal is taken hostage by the Agent besides the problem of Moral 
Hazard,  when the Agent begins to act  inappropriately or in a way which is  
disapproved by the Principal,  together with the incidence of transaction costs. 
 
Keywords: Economy of Contract. Work and restoration of public buildings. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
        O objetivo desta dissertação foi analisar, teórica e empiricamente, o processo 
de licitações de obras e reformas em uma universidade pública federal nas etapas 
de licitação, contratação e execução em prédios públicos, utilizando a Teoria da  
Informação Assimétrica e dos Contratos, tomando por base as licitações realizadas 
no período entre 2010 e 2013 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).  
          Oliveira (2017) define o processo licitatório como um processo administrativo 
utilizado pela Administração Pública com o objetivo de selecionar a melhor proposta, 
de  forma isonômica por meio de critérios objetivos e  impessoais. Este processo 
licitatório é, de maneira geral, o procedimento administrativo necessário para a 
celebração de contratos no setor público. Além disso, o conteúdo  do  contrato a ser  
realizado com a Administração Pública é gerado pelo objeto da licitação. Este objeto 
pode ser enumerado da seguinte forma:  
a) obras; 
b) serviços; 
c) concessões e  
d) locações da administração pública.  
 
  As obras e reformas de  engenharia são objetos de licitação que, 
posteriormente, podem gerar um contrato celebrado entre a Administração Pública e  
a  privada. A definição  de obras e reformas que consta na Lei 8.666/93 no inciso I 
do art. 6º que prevê: “Obra – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação realizada por execução direta ou indireta” (BRASIL, 1993). 
França (2010) também comenta que o processo licitatório é um procedimento 
prévio às contratações públicas e que se destina a escolher um fornecedor ou um 
prestador de serviço que apresente as melhores condições de atender ao interesse 
público, além de satisfazer a Constituição Federal em seu artigo 37 inciso XXI1 que 
determina como as mesmas devem ser contratadas. Conforme a Lei 8.666/93, 
                                            
1 Ressalvados os   casos especificados na   legislação, as obras, serviços, compras e alienações    
serão contratados  mediante  processo  de licitação pública que assegure igualdade de condições a    
todos os  concorrentes, com  cláusulas  que  estabeleçam  obrigações de   pagamento, mantidas as    
condições efetivas da  proposta, nos  termos  da  lei,  o  qual  somente  permitirá  as  exigências  de    
qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  
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existem sete modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de preços, o 
convite, o concurso, o  leilão, o pregão e o RDC (BRASIL, 1993).   Além disso, 
França (2010) explica  que a licitação tem a função  de  atender a dois princípios  da  
administração pública, a  isonomia  e  a  probidade  administrativa,  através  de um 
processo   concorrencial.   Enquanto   a    isonomia   visa   a   dar   a    todos    iguais 
oportunidades;  a concorrência possibilita à Administração uma  escolha que atenda 
às necessidades da probidade administrativa. 
Justen Filho (2002) destaca que a improbidade administrativa é a conduta 
administrativa praticada pelo agente estatal que gera prejuízos aos cofres públicos. 
Devido ao exercício indevido de suas atribuições com o intuito ou  não de obtenção 
de vantagens pecuniárias indevidas para si ou para outrem, a improbidade 
administrativa sujeita o agente estatal a punições definidas em lei2. O processo 
licitatório visa a mitigar este problema pois a escolha do prestador de serviço é feita 
através de um processo impessoal e com  ampla participação e concorrência. 
Outro conceito importante sobre  licitação é o destacado por Silva (2005), que 
define licitação como um processo administrativo que, além de tentar evitar 
minimamente o problema da seleção adversa3, se destina também a escolher e a 
provocar a apresentação de propostas de contratos de execução de obras, serviços, 
compras ou alienações do Poder Público. A licitação é formalmente regulada em lei 
sendo que cabe à União legislar sobre as normas gerais, e aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, suplementarmente, em interesse de suas administrações. 
O processo licitatório para seleção de um prestador de serviço de obras e 
reformas é uma tarefa complexa para a Administração Pública, principalmente, 
devido aos problemas de informação assimétrica que ocorrem quando algumas 
partes possuem mais informações do que outras. Essas informações, que podem 
resultar em falhas de mercado, são chamadas de seleção adversa. Na seleção 
adversa  produtos ou  serviços de baixa qualidade tomam o  lugar dos produtos de  
qualidade superior devido à falta de informações que determinem a qualidade real 
dos mesmos (STIGLITZ, 1976; PINDYNCK; RUBINFELD, 2010; AKERLOF, 1970). 
                                            
2 Lei 8.429/92 – Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em casos de improbidade. 
3 Seleção adversa acontece quando uma das partes possui informação privilegiada sobre as 
condições de mercado antes de assinar um contrato. No modelo Agente-Principal, o Agente possui 




Após a escolha do prestador de serviço de obras e reformas pela  
Administração Pública através  de um processo licitatório, é, geralmente,   celebrado 
um contrato em conformidade com os termos da licitação (TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO – TCU, 2014). Segundo Oliveira (2017), a Administração Pública deve 
manifestar a sua vontade de contratar um serviço através de um contrato bilateral 
celebrado com o particular. A Lei 8.666/93, art. 2º, parágrafo único, considera 
contrato todo e qualquer  ajuste em que haja  um  acordo de vontades para a 
formulação de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas entre a 
Administração Pública e particulares (BRASIL, 1993).  
Neste processo licitatório, como destaca Nóbrega (2008), surgem alguns 
problemas que poderiam ser explicados pela Teoria do Agente-Principal quando a 
Universidade (principal) não consegue observar todas as ações praticadas pelas 
Empresas contratadas (agente), gerando um conflito de interesses (assimetria de 
informações)4 e o problema de risco moral (moral hazard)5, quando o contratado 
(agente) atua de modo não apropriado ou não aprovado pela UFRGS (principal). Por 
exemplo, empregando  materiais de baixa qualidade ou gerando atraso na entrega 
das obras e reformas. 
Quanto ao tipo e à natureza das informações coletadas através dos 
processos licitatórios, este trabalho pode ser caracterizado como um estudo de caso 
que investigou, de forma específica, os procedimentos administrativos formais para 
aquisição de serviços de obras e reformas na UFRGS6,  desde a etapa da abertura 
da licitação, a posterior contratação de um prestador de serviços e o resultado final 
do  processo. 
A UFRGS é uma instituição pública de ensino universitário de âmbito federal e 
segue o que é determinado pela legislação sobre licitações públicas, que é regida 
pelas leis federais de compras e licitações, em particular pela Lei nº 8.666/93 que 
                                            
4 Informação assimétrica é a situação na qual, agentes diferentes, possuem informações distintas 
sobre uma transação, A assimetria de informação atuará no sentido de favorecer uma das partes 
em detrimento à outra, de modo a alterar o resultado final da transação.(PINDYCK; RUBINFELD, 
2010). 
5 O risco moral corresponde as ações de um indivíduo, que influenciam no cumprimento do contrato e 
que não são diretamente observáveis pelo Principal. A assimetria aparece pelo fato de, depois da 
assinatura do contrato, o Principal não poderá observar (ou não conseguirá verificar) as ações (ou 
esforço) do Agente, além de não poder controlar essas ações (MACHO-STADLER, 2001). 
6 Em Contratos de obras: uma análise a partir da perspectiva dos custos de transação (FURG, 2017), 
também faz uma análise dos processos licitatórios, focando o estudo nos custos de transação 
ocorridos na fase contratual.  
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estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços - inclusive de publicidade -, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A 
Universidade está inserida nesta situação e deve, por força da Lei, utilizar o 
procedimento licitatório para aquisição de bens e serviços e, especialmente, para a 
contratação de obras e reformas.  
O período de análise foi determinado pela disponibilidade de informações e 
dados sobre as licitações envolvendo obras e reformas. A área escolhida para 
análise foi a de infraestrutura, obras e reformas da UFRGS, devido à relevância 
desta instituição de  ensino  no Brasil e no Rio Grande do Sul. Segundo  o   Instituto 
Nacional de  Estudos  e  Pesquisas Educacionais  Anísio  Teixeira (INEP/MEC) a 
UFRGS foi classificada como a melhor Universidade Pública Federal do Brasil no 
ano de 2015 (UFRGS, 2015a), e a segunda melhor instituição de ensino superior do 
país entre todas as instituições de ensino superior, além de possuir um dos maiores 
orçamentos do Estado do Rio Grande do Sul, em volume de recursos, dentre  todas   
as  instituições Públicas do Estado (UFRGS, 2016). Outros aspectos importantes 
são a relevância em termos de aplicação do orçamento para uma instituição de 
ensino como a UFRGS e as dificuldades em monitorar todas as atividades em um 
ambiente de escassez de recursos. 
  A contribuição deste trabalho  se dá através da identificação e construção de 
um estudo analítico, específico e único para o tema. O trabalho fez uma análise 
minuciosa e acurada dos processos licitatórios de obras e reformas da UFRGS no 
período de quatro anos, apontando, principalmente, problemas na prestação dos 
serviços como, por exemplo, atrasos nas entregas e a não conclusão das obras e 
reformas, além de pedidos de prorrogação, diversos aditamentos e os custos  de 
transação envolvidos7. 
   A seguinte questão foi levantada: 
Quais fatores influenciam a eficiência das licitações de obras e reformas na 
UFRGS? 
  Na busca por respostas a este questionamento, foram analisados 127 
processos licitatórios da UFRGS no período de 2010 a 2013,  através da verificação 
                                            
7 Uma  análise similar sobre os custos de transação em processos licitatórios em uma Universidade 
Pública (FURG) foi realizado no trabalho, Contratos de Obras: uma análise a partir da perspectiva 
dos custos de transação (URRUTIA HEINZ; CRUZ; BARBOSA, 2017)”   
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da dinâmica das licitações neste espaço de tempo e da identificação das causas das 
ineficiências no que se refere a atrasos, suspensões e a não conclusão dos 
processos licitatórios de obras e reformas, bem como os aditamentos dos contratos 
e ao refazimento dos serviços, tomando como embasamento teórico o problema da 
Assimetria Informacional, da Seleção Adversa, do Moral Hazard e o Hold up 
problem. Além disso, Fiuza (2009) destaca que, diferentemente das empresas 
privadas que escolhem com liberdade os seus fornecedores, os órgãos públicos, em 
geral, obedecem a critérios regidos em lei para a seleção de seus fornecedores e 
posterior contratação. Isso deixa ao gestor público pouca margem de  manobra, 
resultando em enormes  dificuldades na  aquisição de insumos com qualidade ou no 
cumprimento do prazo acordado. Além do fato de que muitos fornecedores deixam 
de cumprir ou desistem dos contratos. Tais ocorrências foram verificadas nas 
unidades básicas8 dos processos licitatórios analisados para o caso da UFRGS, 
conforme a tabela 1: 
 
Tabela 1 - Licitações finalizadas x Licitações não finalizadas 
Total de 
Licitações 
 Licitações Licitações Total de 
Não 
 Licitações   
Analisadas % Em  
Andamento 
Suspensas Conclusão % Finalizadas % 
127 100 32 8 40  31 87 69 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
          Analisando a tabela 1 foi constatado que 31% das licitações  não foram 
concluídas ou foram suspensas. Este tipo de situação, por sua vez, leva a 
ocorrências não planejadas e a estratégias defensivas e ineficientes. São exemplos 
dessa situação a  aquisição e manutenção de estoques excessivos  de materiais, ou 
a repetição do processo licitatório, além de solicitação por parte dos fornecedores de 
aditamentos nos contratos,  acarretando maiores custos, perda de tempo, atrasos e 
recursos. 
  Em relação ao problema da informação assimétrica9, Stiglitz (1976),  Pindynck 
e Rubinfeld (2010) e Akerlof (1970), destacam   que essa ocorre quando alguma das 
partes possui mais informações do que outras. Na tentativa de minimizar o problema 
                                            
8 A unidade básica de análise no trabalho é  a transação, que no caso estudado é representada pelos 
diversos processos de obras e reformas que geraram contratos firmados pela UFRGS com as 
empresas privadas para a construção e reforma de prédios no período de 2010 a 2013. (ANGELO, 
2006). 
9 Notas de aula do Prof. Balbinotto (2015). 
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da seleção adversa, os mercados podem utilizar  sinalizações e filtragem 
(screening), onde são transmitidas informações a respeito da qualidade de 
determinado produto ou serviço.  
Nóbrega (2008), também comenta que, nas licitações, ocorre o problema da 
assimetria de informação, pois o órgão público não possui todas as informações a 
respeito das empresas que serão contratadas nem sobre a capacidade operacional 
ou mesmo a estrutura de custos da empresa vencedora do certame. O órgão público 
tem apenas uma sinalização advinda dos requisitos exigidos pela Lei 8.666/93 para 
qualificação técnica e econômica da vencedora. 
Além disso, Xiang et al. (2012) e Ângelo (2006) acrescentam que o problema 
da assimetria de informação e a existência de muitos atores envolvidos  tem afetado 
o gerenciamento das obras, sendo que os principais atores são: o contratante 
(principal), a Empreiteira (agente) o supervisor (fiscal) e o TCU (fiscalização pública) 
(TCU, 2010). A normatização da relação entre estes atores se dá pelo contrato e o 
relacionamento entre eles conforme se observa  na figura 1. 
 
Figura 1 - Principais atores na assimetria de informação 
 
Fonte: Adaptado de Xiang et al. (2012) e Ângelo (2006). 
 
 
Para Mansfield (2006) e Molho (1997), um dos problemas da assimetria de 
informação seria a seleção adversa que ocorre quando existem informações ocultas 
e são feitas escolhas erradas. Uma maneira de  minimizar este problema seria 
oferecer diversas possibilidades de escolha para que esta informação pudesse ser 
revelada. Se para alguns autores isto se apresenta como mais um dificultador para 
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que a Administração Pública possa minimizar o problema da seleção adversa na 
contratação de prestadores de serviço de obras e de reformas, por outro lado, 
Santolim (2015)10, comenta que os indivíduos atribuem um maior valor à 
manutenção do status quo do que à adaptação a situações alternativas preferindo 
regras padrão em contratos e também preferindo contratos por adesão. 
  Segundo Nóbrega (2008),  outro problema informacional  nas contratações de 
obras e reformas pelo poder público é a questão do risco moral (Moral Hazard). Este  
risco, que pode surgir após a assinatura do contrato, é exemplo da presença de 
assimetria de informação em licitações em que o maior problema é o qualitativo, 
quando a empresa executa o serviço de baixa qualidade com a finalidade de reduzir 
os custos de transação da fase pré-contratual.  Além disso, os contratos no poder 
público são geralmente de "preço fixo", previamente definidos, gerando forte 
incentivo para  a redução de custos pelos prestadores de serviço  durante a  sua  
vigência.  
Bajari e Tadelis (2001), também comentam que os órgão públicos e privados, 
de uma maneira geral, utilizam os contratos a Preço Fixo, mas citam a existência de 
outro tipo de contrato: os contratos a custo acrescido, C+ (quadro 1), que 
apresentam algumas diferenças em relação ao contrato a Preço Fixo.   
 
Quadro 1 - Tipos de contrato 
Ocorrências Preço Fixo Custo Acrescido C+ 
Alocação do Risco Maior para o Agente Maior para o Principal 
Incentivos para a Qualidade Menor Maior 
Administração Pelo Comprador Menor Maior 
Minimiza Custos Cronograma 
Custos com Documentação Maior Menor 
Flexibilidade a Mudança Menor Maior 
Conflitos Maior Menor 
Fonte: Bajari e Tadelis (2001). 
 
  Outro ponto a ser abordado é a Teoria do Agente - Principal. Segundo 
Nóbrega (2009), a relação de agência é a  relação em que o Principal (poder 
público) delega uma determinada atividade a um Agente (fornecedor ou prestador de 
serviço) que possui uma informação privilegiada. O Principal, na maioria das vezes, 
                                            
10 Sunstein  (2000) citado por Santolim  (2015)  identifica   os  principais    desvios   na   racionalidade    
   perfeita: “(a) aversão  às  extremidades;  (b) desvio  retrospectivo; (c) otimismo e (d) manutenção do  
   status quo”. 
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não tem condições de aferir o nível de esforço despendido pelo agente e este, 
consequentemente, pode procurar auferir alguma  renda  levando  o  contrato  a  um 
equilíbrio não ótimo (MACHO-STADLER; PEREZ-CASTRILLO, 2001; BESANKO, 
2006).   
  Nóbrega (2009) também comenta que no modelo clássico de Agente- 
Principal  existem  duas  restrições  para  a  maximização  de  eficiência do principal: 
compatibilidade e participação. Macho-Stadler e Perez-Castrillo (2001) enfatizam  
que a restrição compatibilidade caracteriza a assimetria de informação, onde o 
Principal não possui toda a informação a respeito do Agente;  já a restrição de 
participação determina que o Agente somente aceite um contrato oferecido pelo 
Principal caso o mesmo proporcione um nível de utilidade maior do que obteria em 
outra contratação. Estas observações caracterizam, tanto o Principal, quanto o 
Agente como maximizadores de utilidade e agentes econômicos. Silva (1997) 
comenta que o poder  público modela os contratos governamentais de obras e 
reformas, principalmente, de acordo com os interesses políticos, sendo que as 
escolhas públicas não são estritamente técnicas ou gerencias e não havendo uma 
negociação prévia com o agente. Na UFRGS,  a relação Principal-Agente pode ficar 
sujeita a uma perda de utilidade dada pela extração de renda do Agente motivada 
por sua vantagem informacional conforme a figura 2. 
 
Figura 2 - Relação Agente-Principal 





                       Na contratação pode ocorrer a assimetria de informação 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
  Em relação à economia dos custos de  transação, Williamson (2009) destaca 










funcione, sendo distintos dos custos de produção. Os custos de transação podem 
ser analisados como um problema de contratação, sendo útil separá-los em custos 
incorridos antes da contratação (ex-ante) e custos  incorridos após a contratação 
(ex-post). O custos ex-ante são todos os custos para negociar, redigir e 
salvaguardar um acordo. Já os  custos ex-post 11 são os que ocorrem devido à má 
adaptação das partes envolvidas, os custos de barganha no sentido de corrigir 
desalinhamentos, os custos de  instalação e funcionamento e os custos para a 
criação de vínculos para os futuros compromissos.  
Fiuza (2009) enfatiza, que nas contratações, os custos de transação 
envolvidos nos trâmites burocráticos pela própria Administração, como todos os 
custos econômicos (incluindo os de oportunidade), custos diretos e indiretos de 
recursos materiais, de funcionários-hora, deveriam ser somados ao preço de 
aquisição, taxas, seguros, espaço físico, dentre outros. Além disso, existem os 
custos com aditamentos em contratados e os custos das firmas com os trâmites 
burocráticos, pois, quanto maior a incerteza da continuidade, pagamento e maior a 
burocracia, maior será o preço final, ocasionando um aumento significativo no valor 
final contratado. 
Fiuza (2014) e Bolton (2004), também destacam que os riscos contratuais são 
todos os eventos que podem afetar a realização do contrato e cuja ocorrência não 
pôde ser prevista ou influenciada pelas partes contratantes, como, por exemplo, os 
riscos climáticos não previstos e mudanças na economia. Segundo economistas e 
executores de contratos, as dimensões mais importantes na escolha do tipo de 
contrato seriam: a flexibilidade, os incentivos à qualidade, a redução de custos e a 
alocação do risco da compra.  
Para Pindyck e Rubinfeld (2002), os fenômenos analisados são explicados 
através de  modelos dos problemas estudados, apoiados na teoria a partir da qual 
são realizadas previsões. No caso deste trabalho, considerou-se que as licitações de 
ativos específicos, obras e reformas são realizadas em um ambiente caracterizado 
por instituições que estão sujeitas ao problema da Assimetria de Informação. 
                                            
11 Heinz, Cruz e Barbosa no artigo Contratos de Obra (2017), também comentam que o oportunismo 
é um custo de transação manifestado como uma  oportunidade da Empreiteira em buscar o seu 
próprio interesse, como por exemplo, o fornecedor contratado utilizando-se de cláusulas do contrato 
de reajuste de prazo, alegando imprevistos de toda a ordem, consegue uma dilatação de prazo para 
a conclusão da obra, gerando em consequência um reajuste anual também previsto em contrato.  
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Conforme Williamson (2012), quando o ativo é específico, como é o caso das 
obras e reformas da UFRGS - destinadas ao ensino universitário e ao 
desenvolvimento de pesquisas em laboratórios com características específicas -, 
concomitantemente com a racionalidade limitada e o oportunismo; a governança e o 
planejamento se tornam incompletos, devendo ser mitigados para que a organização 
tenha um bom desempenho e possa alcançar os seus objetivos. 
Com  isso  foram  estabelecidas  as possíveis relações de causa e efeito entre 
variáveis   que   interagem  em  uma   licitação  de  obras  e  reformas  e  a  posterior  
contração  do serviço  para o  atingimento  dos resultados planejados pela UFRGS. 
As relações propostas são:  
a) o número de ocorrências de licitações desertas, suspensas e o número de 
relicitações antes da assinatura do contrato, o que caracteriza a ocorrência 
da sinalização (screening)12 e o problema da assimetria de  informação;  
b) ocorrência após a contratação de aditamentos contratuais, serviços não 
concluídos ou refazimento dos serviços, o que  caracteriza um problema de 
Agente Principal e de Moral Hazard;   
c) a ocorrência do problema do oportunismo Hold up problem,13 com a 
ocorrência de Aditivos e Apostilas nos contratos da UFRGS, bem como a 
relação entre o valor das licitações de obras e reforma e o tempo de atraso 
para a sua finalização. 
 
Desta forma, este trabalho partiu do pressuposto de que a eficácia das 
licitações de obras e reformas realizadas na UFRGS sofre influência das seguintes 
variáveis: ocorrências antes da contratação do serviço com  falhas na observação da 
Sinalização e Informações assimétricas; ocorrências após a contratação, com o 
problema do Moral Hazard referente a atrasos e prorrogações e o Hold up problem 
referente a aditivos  e  apostilas em  contratos  de  obras e reformas na UFRGS. 
 
                                            
12 O problema de Screening é uma ação tomada pela parte não informada para determinar a 
informação possuída pelo indivíduo informado. A screening é uma iniciativa tomada pela parte 
menos informada para extrair e ou obter, indiretamente as características da outra parte. Milgron e 
Roberts (1992). 
13 O problema do oportunismo (Hold Up), ocorre em relações contratuais, quando o agente se 
empenha em executar ações oportunistas com vistas a tirar proveito da outra parte menos 
informada ou mais dependente desta relação.Willianson (2012). 
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Estes pressupostos conduzem  às  seguintes hipóteses: 
a) existe o problema de  assimetria informacional e de sinalização (screening) 
na fase licitatória, antes da contratação (ex-ante), tomando por base o 
número de  ocorrências de licitações desertas, suspensas ou relicitadas? 
b) existe o problema de Moral Hazard e do Agente-Principal na fase pós 
contração (ex-post) tomando por base o número de solicitações de aditivos 
contratuais e apostilas, bem  como a quantidade de refazimentos dos 
serviços entregues? 
c) existe o problema de Hold up, na relação entre o valor do serviço de obras 
e reformas e as ocorrências de apostilas e aditivos contratuais? 
 
A justificativa do trabalho é fornecer à UFRGS e a outras Instituições Públicas 
semelhantes, através de um estudo de caso, subsídios para a melhoria na seleção e 
na contratação de prestadores de serviço de obras e reformas em seus prédios, 
redução de custos e um melhor emprego do orçamento público em um contexto de 
escassez de recursos. Para subsidiar o trabalho foi feita uma pesquisa sobre o tema 
onde foram localizados três trabalhos semelhantes. O primeiro foi o estudo de Heinz, 
Cruz e Barbosa (2017), que aborda na sua pesquisa a questão da contratação de 
um prestador de serviço, em especial os custos de transação em contratos de obra 
em uma Universidade Federal do Rio Grande (FURG), a partir dos conceitos  de 
racionalidade  limitada, oportunismo e incerteza dos agentes. O segundo trabalho foi 
o de Ângelo (2006), que aborda o problema da assimetria de informação em obras 
pública federais e seu impacto na fiscalização do Tribunal de Contas da União 
(TCU). Por último o trabalho de Coutinho et al. (2012), realizou a análise do tempo  
de execução  de obras públicas utilizando  modelagens econométricas para estimar, 
de forma objetiva, este tempo de execução na Universidade Federal do Pará. O 
presente trabalho procurou seguir nesta mesma linha de  pesquisa. 
Além disso, a relevância desta dissertação se deu pelo fato de abordar um 
assunto numa área que é muito importante para a Administração Pública: 
infraestrutura – obras e reformas, em um ambiente de escassez de recursos e de 
dificuldades econômicas. Seguindo este enfoque, Esteves (2013) comenta que as 
universidades públicas estão em constante processo de expansão física, de 
adaptação e reforma de espaços o que demanda recursos, projetos e investimentos 
em infraestrutura.  
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  Por fim, este trabalho pode ser utilizado por outros órgãos públicos, 
especialmente Universidades Públicas, como subsídio para a elaboração de 
diagnósticos e estruturação de boas práticas contratuais, de governança e 
licitatórias, na área de serviços de obras e reformas, pois existem poucos trabalhos 
voltados a este tema em Universidades Públicas, além de procurar atender, com 
sugestões de melhorias, ao Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI14 da 
UFRGS para o período de 2016–2026 no qual foram desenvolvidas estratégias de 
gestão observando este enfoque.  
Além desta introdução, a dissertação conta com mais quatro capítulos. No 
capítulo dois é apresentada e discutida a teoria econômica dos contratos quanto à 
questão da necessidade da existência, aos tipos (incluindo os completos e os 
incompletos), às mais diversas transações, às definições e suas devidas implicações 
teóricas.  O terceiro capítulo faz uma descrição do processo de compras e licitações 
em órgãos públicos e o Jogo de Planilhas. O quarto capítulo faz uma descrição da 
UFRGS e o caso estudado. Por fim, na conclusão, apresentam-se os principais 




                                            
14 No PDI UFRGS são propostos avanços na estrutura administrativa e infraestrutura como 
modernização da gestão e agilidade nos processos, permitindo que a UFRGS atenda com mais 
presteza às demandas sociais. Neste sentido, uma área primordial para que parte dos principais 
objetivos estratégicos de gestão seja alcançada é a de licitações e contratos de obras e reformas. 
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2 A TEORIA ECONÔMICA DOS CONTRATOS 
 
Neste capítulo abordaremos a Teoria Econômica dos Contratos, seus 
fundamentos econômicos, através da análise de diversos tipos de contratos: os 
completos, os incompletos, os de obras e reformas e a quebra dos mesmos  sob a 
ótica econômica, além de analisar as dificuldades enfrentadas pela administração 
pública na realização de contratos que atendam de maneira satisfatória às 
necessidades do serviço público e a legislação vigente.  
Os fundamentos econômicos do contrato, segundo Besanko (2006), seriam 
os definidores das condições de troca, sendo estes muito úteis, pois ajudam nas 
decisões de produção, compra e venda de produtos e serviços, relacionando os 
grupos de tarefas que cada parte deve executar. Além de especificar dispositivos 
para o caso de alguma das partes não cumprir suas obrigações, protege as partes 
de uma transação de comportamentos oportunistas. Por outro lado, os contratos não 
são igualmente eficientes em todas as ocasiões, pois dependem de sua completude 
e de uma coleção de leis eficientes.  
Um contrato completo pode ser definido como aquele que é capaz de eliminar  
um comportamento oportunista, estipulando as responsabilidades de cada parte, 
seus direitos e deveres. Neste tipo de contrato nenhuma das partes pode se 
aproveitar das fraquezas da outra e os participantes devem ser capazes de estipular 
para cada contingência possível, ações que as partes devem tomar. Por outro lado, 
um contrato incompleto não especifica totalmente cada contingência possível de 
direitos, responsabilidades e ações, sendo que a maioria dos contratos são 
incompletos. Simon (1997) destaca que os contratos incompletos apresentam certo 
grau de imprecisão ou ambiguidade, sendo três os fatores importantes para a 
ocorrência de um contrato incompleto:  
a) a racionalidade limitada; 
b) a dificuldade em especificar ou mensurar o desempenho; 
c) as informações assimétricas. 
 
Partindo do pressuposto de que os contratos de obras e reformas são 
incompletos, devido, principalmente, à sua complexidade, além de todos os custos 
de transação envolvidos como negociações, confecção e controles, conforme 
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destacam Nóbrega (2009) e também Cooter e Ulen (2010), vamos analisar mais 
detidamente alguns deles como:  
a) o contrato clássico; 
b) o neoclássico e; 
c) a nova economia institucional (neoinstitucionalismo). 
 
Araújo (2007) comenta que o contrato clássico é um contrato irrealista, pois 
tenta considerar que todos os riscos e contingências estarão ali contemplados.   
Nossa legislação de aquisições e obras públicas, em especial a Lei 8.666/93, 
procura atingir a completude contratual, na qual todas as variáveis deveriam estar  
transcritas. Muito embora, considere que eventos inesperados possam ser 
considerados para fins de revisão, sendo analisados como eventos tão 
extraordinários que a base conceitual aponta no sentido de completude. 
 Segundo Cooter e Ulen (2010), contratos completos são aqueles que 
exaustivamente estabelecem todas as hipóteses que podem comprometer a sua 
execução, sendo toda a contingência prevista porque o risco associado a ela é 
alocado de forma eficiente entre as partes.  
Conforme Nóbrega (2009), a lógica do contrato completo seguido pela 
administração pública nas contratações visa a atender a legislação vigente, pois a 
Lei 8.666/93 de licitações impõe um arquétipo contratual que deve ser seguido, bem 
como aspectos mínimos que devem ser estipulados contratualmente. A dinâmica 
das contratações públicas acarreta uma lógica toda particular quanto  aos  custos de  
transação. Num primeiro momento, os custos de transação são significativamente 
economizados (postergados) por conta da natureza do contrato de adesão que é um 
contrato que já vem previamente formatado, devendo ser aceito pelo licitante 
vencedor do processo de contratação, sendo que a sua não aceitação conforme a 
Lei 8.666/93 pode acarretar punição ou multa. Esta reduzida margem de 
negociação, ou quase nenhuma, entre as partes determina que os custos de 
transação ex-ante sejam deslocados para o momento ex-post quando ocorrem os 
maiores conflitos. Williamson (2009), sustenta que é impossível concentrar todas as 
ações relevantes para uma negociação contratual no momento ex-ante, sendo os 
principais responsáveis por essa condição a especificidade dos ativos, além do 
oportunismo e a racionalidade limitada. Além disso, o mercado e os indivíduos que  
interagem com  ele, não têm todas as informações para o seu correto funcionamento 
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(AKERLOF,1970). Também existe a dificuldade em atribuir probabilidade a eventos 
importantes e condicionar as cláusulas do contrato levando em conta estes eventos 
(SALANIÉ, 2005). Por estes motivos, acumulam-se na fase da execução contratual 
várias demandas, sobretudo na questão de prorrogação  e do reequilíbrio econômico 
financeiro/acréscimos, além de infindáveis alegações administrativas e econômicas. 
A  segunda  teoria  dos  contrato analisada é a neoclássica. Segundo Repolês  
(2015), esta teoria pressupõe que os agentes podem negociar os contratos definindo 
posições de equilíbrio das escolhas dos agentes, ou seja, contratos eficientes a 
custo zero. O problema desta teoria é ignorar que as firmas são organizações e que 
tomam decisões estratégicas. Deve-se considerar, também, que os obstáculos a 
essa teoria são motivados pela existência de racionalidade limitada dos agentes, 
comportamento oportunista e falta de informações completas disponíveis, além do 
fato dos mercados geralmente não serem perfeitos (não completos) (BAG, 2018).  
Nóbrega (2009) também chama a atenção para os problemas desta teoria ao 
vislumbrar a possibilidade de incompletude contratual. Na tentativa de resolver este 
problema sugere a  introdução de uma  terceira parte para dirimir conflitos, 
usualmente um  árbitro. 
 Segundo  Williamson (2009), os contratos são incompletos devido à 
racionalidade limitada, oportunismo e ativos específicos, o que sobrecarrega as 
empresas na execução dos mesmos.  Além disso, sugere também a arbitragem com 
o objetivo de não  apenas o de resolver conflitos  existentes, mas também de tentar 
antecipar e reconhecer futuros conflitos desenvolvendo estruturas de governança 
que os atenuem ou previnam. 
Fica evidente que em sistemas jurídicos que apresentam dificuldades para a 
arbitragem, como no caso da legislação brasileira que só o executa até o limite de 
40 salários mínimos (BRASIL, 2009)1, a litigação2 é um meio para a resolução dos 
conflitos contratuais, o que dificulta e encarece a resolução das demandas. 
Williamson (2009), comenta que o sistema legal, em muitos casos, torna a solução 
de litígios menos satisfatória do que se eles fossem resolvidos pelos próprios 
interessados com acordos mais flexíveis. Além disso, Veloso (2012) comenta que os 
contratos se tornariam mais eficientes se contivessem cláusulas penais e de 
                                            
1 Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 que dispõe  sobre os juizados especiais. 
2 Dias (2017), comenta sobre os efeitos das regras legais sobre as  decisões dos agentes. 
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liquidação de danos mais fortalecidas, como meios para fomentar o adimplemento e 
a redução da litigância judicial, representando de imediato a redução nos custos de 
transação e maior confiança e segurança dos mercados. 
Segundo Repolês (2015), a racionalidade limitada, a falta de informação 
completa ou informação assimétrica e o comportamento oportunista, impõem custos 
às transações, além de serem consideradas características básicas para a Teoria do 
Agente. 
A lição principal da racionalidade limitada, segundo Repolês (2015), é que os 
contratos complexos são inevitavelmente incompletos. Segundo Carmo (2012) e 
Silva (2011), o contrato de obras e reformas pode ser entendido como um sistema 
complexo onde existem várias hierarquias compostos por obrigações, garantias, 
responsabilidades e disposições gerais. Isto torna impossível para os agentes 
econômicos conhecer todas as alternativas de que dispõem, porque nem sempre 
terão acesso a todas as informações. Assim, os agentes envolvidos buscam a 
tomada de decisão satisfatória, pois trabalham nos limites da racionalidade. 
Já a falta de informações completas, ocorre quando há assimetria de 
informações. Segundo Repolês (2015), a assimetria de informações é o resultado 
dos diferentes aspectos de acesso à informação que as partes possuem.  Portanto 
os contratos passaram a ser determinantes para o desempenho  econômico 
(ARAUJO, 2007; SZTAJN; ZYLBERSZTAJN; AZEVEDO, 2005). Além disso, 
segundo Besanko (2006), a imperfeição do contrato se dá pela falta de acesso a 
todas as informações relevantes sobre os participantes de um contrato. A 
informação assimétrica ocorre quando uma das partes conhece algo relevante que a 
outra parte desconhece;  informação que pode ser mal  interpretada ou distorcida. 
Também comenta Araújo (2007) que a assimetria informativa pode ser considerada 
como custo da informação do contrato, pois a insuficiência informativa diminui a 
harmonização do interesse e a conduta das partes envolvidas.  
Uma das maneiras de se mitigar esta insuficiência informativa seria a inserção 
de indutores da partilha de informação e indutores de partilha de risco, como, por 
exemplo, a restrição a infindáveis renegociações contratuais. Este tipo de indutor, de 
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modo geral, não é utilizado nas contratações públicas de obras e reformas   
brasileiras,  com   exceção   do   Regime Diferenciado  de Contratações (RDC)3. 
          Outra maneira poderia ser a oferta de várias formas ou arranjos contratuais, 
onde as empresas interessadas  escolheriam  o  contrato que  melhor  atendesse às 
suas necessidades, podendo revelar  o  seu perfil e, com isto, minimizar a assimetria 
de informação, mas esta opção ainda não está disciplinada em normativos legais. 
(BAJARI; TADELIS, 2001).  
Além disso, Mahoney (1999) e Lotero (2005)  abordam a questão dos 
incentivos para que os atores envolvidos possam revelar as informações 
privilegiadas (assimetria de informação)  e cumpram a contento com as cláusulas 
contratuais. Devido ao oportunismo em alguns casos, as punições legais acabam 
sendo compensatórias para as Empreiteiras envolvidas, como por exemplo, no caso 
da Empreiteira estar envolvida em outro serviço que compense os custos da punição 
recebida .  
Em relação  aos incentivos, Lamarão (2011) comenta que, além da 
supervisão dos incentivos de toda a espécie, poderiam ser oferecidos aos  
funcionários dos órgãos públicos, além do financeiro, com o intuito de melhoria nos 
controles internos o que poderia ajudar a evitar as condutas oportunistas das 
empresas prestadoras de serviço. 
Existe também o comportamento oportunista, orientado pela busca do próprio 
interesse, cujo surgimento é favorecido, segundo Masten (1999), pelo problema da 
racionalidade limitada contendo as imperfeições das informações entre os agentes, 
além das lacunas nos contratos e posse de informações privilegiadas. Deste modo, 
os agentes podem tentar a alteração dos contratos em termos de ganhos e lucros 
não previstos, representando, assim, um elemento significativo nos custos de 
transação.  Outro custo de transação dos contratos seria, segundo Araújo (2006), os 
custos de especificação de formas de gestão de risco e de partilha das obrigações 
dos agentes econômicos, além dos custos de tempo em negociações muito longas, 
pois quanto mais completos ou mais extensos forem os contratos, maiores serão as 
                                            
3 Decreto nº 7.581/11 - Regulamenta o Regime  Diferenciado  de   Contratações Públicas - RDC, de 
que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. (Redação dada pelo Decreto nº 8.251, de 2014)     
Art. 76: Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, fica vedada a celebração de     
termos  aditivos  aos  contratos  firmados,  exceto se verificada uma das seguintes hipóteses: I -
 recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior. 
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previsões de reciprocidade para fazer frente aos custos de cobertura dos diversos 
riscos de uma contratação. 
Além disso, Repolês (2015) destaca que os custos de transação podem ser 
divididos em ex-ante e ex-post. Os custos ex-ante envolvem os custos de 
negociação e fixação de contrapartidas e garantias do contrato. Os custos ex-post 
envolvem os custos gerados após a assinatura do contrato e seriam os custos de 
monitoramento, renegociação e alterações contratuais. Também comenta Willianson 
(2012) e Besanko (2006) que os custos de transação incluem os comportamentos 
oportunistas e suas consequências, além dos custos da tentativa de evitá-los, sendo 
introduzidos três importantes conceitos teóricos sobre os custos econômicos das 
transações:  
a) ativo específico em relacionamento; 
b) quase-renda e; 
c) o problema da apropriação (hold up problem).  
 
Williamson (2012) destaca que os ativos específicos em relacionamento são  
os investimentos feitos para apoiar uma determinada transação. Estes investimentos  
em ativos específicos muitas vezes não podem ser utilizados em outros  
empreendimentos  sem  algum   sacrifício  na  produtividade do ativo ou algum custo 
para adaptar o ativo à nova transação. Também, neste tipo de transação, a troca do 
parceiro do negócio não ocorre sem custos. Isto significa que, nos investimentos em 
ativos específicos em relacionamento, a quebra de contrato se torna mais difícil. As 
formas de especificidade do ativo são:  
a) especificidade de localização; 
b) especificidade de ativo físico; 
c) ativos dedicados; 
d) especificidade de ativo humano.  
 
Conforme Besanko (2006), as Rendas e Quase-Rendas ocorrem entre 
agentes que já investiram em ativos específicos em relacionamento. É neste tipo de 
relacionamento que acontece a chamada economia de barganha. A definição de 
Renda é, na realidade, o que qualquer empresa deve esperar auferir de lucro em 
seu negócio. Já a Quase-Renda refere-se a um problema que pode surgir na 
substituição por outro comprador, quando pode ocorrer uma diminuição de lucro.  
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Além disso, Ângelo  (2006) comenta que o problema da Apropriação (The 
Hold up Problem), deriva do problema da quase-renda quando uma empresa explora 
o seu parceiro de negócios tentando negociar os termos do contrato de uma maneira 
mais favorável somente para uma das partes. Segundo esta teoria, a troca de 
parceiros quase sempre acarreta lucros menores para quem investiu em ativos 
específicos em relacionamento, bem como os custos judiciais, os custos de 
oportunidade4 pelo atraso da obra ou reforma e a perda de eficiência no 
gerenciamento da obra pela troca do prestador do serviço.  
Uma empresa pode aumentar os seus lucros explorando seu parceiro de 
negócios quando os contratos são incompletos e quando a transação gera quase-
rendas para o seu parceiro (LAU, 2017). Este problema aumenta os custos de 
transação, como, por exemplo, no acréscimo da frequência da renegociação de 
contratos. Além disso, renegociações frequentes podem estar associadas a atrasos 
na entrega de produtos ou na prestação de serviços.  
A tabela 2 evidencia a relação entre  o quantitativo  das renegociações nos 
contratos da UFRGS com aditivos/apostilas e a sua relação com os dias de atraso 
para a conclusão das obras/reformas.  Nesta  análise  consideraram-se  somente  os 
Processos  finalizados em que ocorreram aditivos/apostilas. 
Observamos que esta relação indica a existência do problema de Hold up na 
UFRGS, em que as Empreiteiras (Agente) procuram extrair maiores lucros em 
renegociações com a UFRGS (Principal), com o consequente aumento nos custos 
de transação  em acréscimos financeiros e atrasos na conclusão das obras e 
reformas.    
Tabela 2 - Aditivos/Apostilas x Atraso 
Ano Aditivo/Apostila Atraso  
2010 51 246 dias 
2011 60 346 dias 
2012 20 249 dias 
2013 32 183 dias 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
                                            
4 Custo de oportunidade surge quando se opta por uma determinada alternativa de ação em 
detrimento de outra. Representa o possível benefício que foi desprezado ao escolher uma 
determinada alternativa em função de outra. (FRANK; BERNANKE, 2012). 
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Por último, comenta Araújo (2006), sobre a Teoria dos Contratos é a teoria 
Neoinstitucional que tem em sua área de influência tanto a Teoria dos Custos de 
Transação quanto na Teoria da Agência.  Nesta última, o fenômeno organizacional 
emerge de uma relação contratual com especial relevância à assimetria 
informacional e o risco moral permitido por esta assimetria  e a relação de condutas 
e interesses entre o Principal e o Agente.  
Na Teoria dos Custos de Transação o mais importante em um contrato é o 
ajustamento e a estruturação ex-post, em especial o combate às pressões 
oportunistas, além da minimização de ineficiências ex-ante. Na verdade, a Teoria 
dos Custos de Transação e a Teoria da Agência se complementam já que elas 
enfatizam momentos distintos das relações contratuais incompletas. Na Teoria dos 
Custos de Transação a decisão inicial de contratar pode ser simplesmente 
ponderada como custos de transação e a comparação dos ganhos esperados com 
esses custos de organização prévia. Já a Teoria da Agência complementa esta 
teoria quando analisa o risco moral na relação de agência, os problemas de 
renegociação e do holdup, além de todas as turbulências e desequilíbrios bilaterais 
que  atinjam o limite de tolerância das partes. (ÂNGELO, 2006). 
Além disso, no Neoinstitucionalismo, Espino (1999) explica que o contrato, do 
ponto de vista desta teoria, é muito importante, pois  pode promover ou bloquear as 
transações. Os contratos formalizam o direito à propriedade individual, o que gera 
incentivos para que todos agentes econômicos envolvidos realizem, com relativa 
segurança, as mais diversas transações. O contrato, portanto, deve refletir todos os 
custos e lucros da transação de uma maneira equilibrada, o que nem sempre é 
possível. Além disso, o Estado é um agente que interfere nas transações entre 
indivíduos e empresas tendo um papel importante que pode vir a facilitar a 
realização de contratos, reduzindo os custos dos mesmos por intermédio de um 
sistema legal eficiente e normas de qualidade, ou mesmo inviabilizá-los, caso isto 
não ocorra. Todas estas variáveis interferem nas contratações públicas quando os 
participantes, em muitos casos, querem vencer de qualquer maneira os processos 
licitatórios descuidando-se dos custos e lucros, o que pode inviabilizar a execução 
do contrato. Por outro lado, os contratos bem elaborados tentam mitigar os 
problemas que possam vir a ocorrer nas mais diversas transações, defendendo o 
direito de propriedade dos atores envolvidos, além de procurar criar uma estrutura 
que reduza o risco e a incerteza, justamente por especificar os termos das trocas, 
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melhorando as condições econômicas que permitiram garantir o cumprimento dos 
mesmos. 
 Outro ponto comentado por Espino (1999), é que qualquer contrato 
representa uma transferência voluntária e recíproca de direitos entre as partes 
envolvidas. Sendo este arranjo benéfico para ambas as partes, ramificando-se por 
toda a economia e sociedade. Além disso, os contratos outorgam aos seus agentes 
liberdade para utilizar as suas propriedades da maneira que lhes convier, sendo isto 
um dos motivos para o desenvolvimento satisfatório do capitalismo. Sem a 
intervenção de uma autoridade pública que  possa impor  o  contrato, em geral, as 
contratações tendem a não serem realizadas. Utilizando a Teoria dos Jogos, em um 
jogo não-cooperativo, de soma não zero5, que ocorre quando as partes possuem 
informações imperfeitas, tenderiam para a não cooperação, principalmente devido à 
ausência de segurança e garantias de que a outra parte cumpriria com as suas 
obrigações, gerando conflitos (ALMEIDA, 2003). A teoria moderna das transações e 
contratos sugere que os incentivos são tão importantes quanto os recursos, pois 
quando os incentivos não são criados, podem ocorrer ações que venham a 
prejudicar ambas as partes, ou mesmo o desinteresse em manter o contrato.  
Segundo Cooter e Ulen (2010), este desinteresse em continuar com o 
contrato pode ocorrer quando as circunstâncias mudam, pois, dependendo do caso, 
pode ser mais eficiente não cumprir um contrato do que cumpri-lo. Este 
descumprimento pode ocorrer de duas formas: pelo simples não cumprimento das 
cláusulas contratuais ou por renegociação e modificação contratual. Quando o 
descumprimento é mais eficiente do que o cumprimento contratual, o que determina 
se ocorrerá a negociação ou o simples descumprimento de cláusulas  serão os 
custos transacionais6. No caso dos custos serem altos, as partes irão sempre 
renegociar os contratos.  
                                            
5 Almeida (2003) em: A teoria dos jogos: uma fundamentação teórica dos métodos de resolução de 
disputa. “Nos jogos de soma zero os participantes tem  interesses comuns e ao mesmo tempo 
opostos, por exemplo, na compra e venda onde o comprador quer um preço baixo e o vendedor um 
preço alto e um interesse comum: ambos querem fazer o negócio”. 
6 Os custos de transação no caso da UFRGS x Empreiteiras seriam todos os custos envolvidos nas 
fases ex-ante (custos para a realização do processo licitatório no caso da UFRGS e os custos com 
a burocracia para participar do processo no caso das Empreiteiras) e ex-post (custos decorrentes do 
monitoramento, coordenação e manutenção dos contratos no caso da UFRGS e os custos com 
projetos mal elaborados no caso das Empreiteiras). (HEINZ; CRUZ; BARBOSA, 2017). 
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O modelo de cumprimento e confiança é apresentado de modo didático por 
Cooter e Ulen (2010). Este modelo, adaptado de Cooter e Ulen (2010), é usado para 
mostrar a relação da UFRGS, enquanto promissária (principal) com as Empreiteiras 
promitentes (Agente). A UFRGS estipula em  seus contratos sanções7 pela quebra 
de expectativa ou a possível não execução contratual (quebra de confiança), através 




Ic                                     =             [Rnc(y0) – y0]       -        [Rnc(y) – y] 
Indenização  por quebra               lucro sem contrato          lucro  efetivo 
                                                                                        de expectativa/confiança       
onde: 
lc: Indenização por quebra de expectativa/confiança 
Rnc(y0) - y0): Receita em caso de descumprimento sendo a receita auferida sem a 
assinatura do contrato; 
Rnc(y) - y): Lucro efetivo pela quebra de contrato que equivale à sua indenização por quebra 
de confiança.             
 
O ganho apontado  em  relação  à  quebra  de expectativa/confiança, para um 
órgão público como a UFRGS, seria, por exemplo, a possibilidade do aumento no 
número de salas de aula com a construção de novos prédios, bem como melhorias 
na infraestrutura e em qualidade de vida para professores, alunos e funcionários  
tendo como reflexos imediatos  o avanço  na qualidade  do  ensino e pesquisa.   
A indenização por quebra de expectativa/confiança coloca a UFRGS no 
mesmo ponto inicial, como se ainda não houvesse assinado  um  contrato de  obra 
ou de reforma. O que implicaria principalmente no atraso na entrega das obras e 
reformas, além dos custos com novas licitações, onde o mesmo problema pode 
ocorrer. 
Já para as Empreiteiras, a possível aplicação de multas e a inclusão em 
cadastro negativo por até 2 anos por atrasos ou a não conclusão das obras e  
reformas, cria  incentivos para que elas tomem precauções eficientes. 
Incentivos das Empreiteiras para se precaver contra o descumprimento: 
                                            




Expectativa                custo de oportunidade               confiança 
Ie                     =                  Io                            =             Ic  
onde: 
le: Indenização por quebra de expectativa = receita do cumprimento menos receita efetiva. 
lo: Custo de oportunidade = é a indenização sobre o custo em termos de uma oportunidade 
renunciada. 
lc: Confiança = indenização por quebra de confiança é igual ao lucro sem contrato menos o 
lucro efetivo.            
 
Se os incentivos estão em equilíbrio, cada um deles gera incentivos para que 
o promitente tome precauções eficientes para a conclusão das obras ou reformas. 
Já, por exemplo, se o custo de oportunidade do não cumprimento do contrato for 
menor que os custos pelo cumprimento, ocorre um desequilíbrio com a  criação de  
incentivos para uma  precaução  deficiente. 
Estas informações corroboram o que Cooter e Ulen (2010) comentam, que é 
mais vantajoso e eficiente a negociação quando os custos impostos por punições ou 
demandas judiciais são superiores aos custos do não cumprimento das cláusulas 
contratuais. Esta negociação, inclusive, pode gerar um excedente devido à 
economia de custos de transação, a chamada barganha, sendo que este excedente 
pode ser dividido entre as partes gerando um incentivo a mais para a conclusão dos 
serviços (URYN, 2016).  
Pode-se supor que as empresas que terminaram os serviços e que 
recorreram à negociações para a prorrogação de prazo de conclusão dos mesmos, 
fizeram isto por acreditar que os custos do não cumprimento contratual e, 
principalmente, as possíveis punições de não fornecimento para a Administração 
Pública por um período longo, além de possíveis comportamentos oportunistas, 
tenham influenciado esta decisão. Como exemplo, podemos citar o trabalho de 
Heinz et al. (2017), em que foi relatado que aproximadamente 76% dos contratos de 
obras analisados apresentam solicitações de alteração de prazo e do objeto, 
incorrendo em custos de transação.  
O modelo de Bajari e Tadelis (2001) também destaca os custos de 
renegociação, o trade-off (escolha), especificações versus renegociação. Para um 
grau de complexidade, os custos de definição aumentam conforme aumentam os 
custos de especificar  bem o ex post.  
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 A complexidade de uma obra ou reforma e as incertezas no projeto decorrem 
de  eventos futuros não planejados e que não constam do projeto inicial. O grau de 
complexidade de um projeto pode ser dado por: t = T{t1...tn}, onde o “t”, é uma 
solução não antecipada, por exemplo: tipo de  fundação, tipo de solo, que são 
informações necessárias para a correta consecução dos serviços. Quanto mais 
evento “t” forem considerados, maior o custo do projeto.  
Assim um projeto “A” é mais complexo que “B”, se TA>TB em número de 
eventos possíveis. Esta análise deve ser considerada no momento da elaboração  
de um  projeto e na fase de renegociação, levando em conta os custos e o trade-off 
– “completar contratos x custos de renegociação”. 
Espino (1999), por fim, destaca que os contratos mudam porque existe uma 
concorrência entre os arranjos contratuais, uma disputa de forças com “atores”  
tentando fixar direitos ou obrigações que minimizem os custos da transação. As 
modificações de contrato surgem para gerar novas formas, quando as existentes 
não satisfazem mais a nenhuma das partes.  
Um enfoque mais realista admite a existência de problemas de informação, 
como por exemplo, informações incompletas, assimetria de informações, que podem 
gerar aos agentes envolvidos aversão ao risco, condutas oportunistas e seleção 
adversa.  
Por último, o conhecimento da Teoria dos Contratos (TCU, 2014) é 
fundamental para análise de um processo licitatório, pois o contrato é uma fase 
subsequente à escolha do ganhador e à homologação de uma licitação. É o 
momento quando devem ser estabelecidos, com precisão, os direitos, as obrigações 
e as responsabilidades da Administração e do particular. No caso, o Principal e o 
Agente, em harmonia com o Ato convocatório e o Edital de Licitação. Além disso, o 
entendimento da Teoria dos Contratos propicia que a Administração Pública possa 
exercer o seu papel de gestor em um procedimento licitatório através do contrato 
administrativo realizado no ato licitatório. Busque alcançar a função social que, em 
síntese, é a obrigação de qualquer ente público. Pois, a eficácia jurídica e 
econômica dos contratos só é alcançada quando atende  ao  interesse das partes e, 
principalmente, ao interesse público. 
No próximo capítulo serão analisados o Processo de Compras e Licitações 




3 PROCESSO DE COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS 
 
Neste capítulo abordaremos as compras e o processo de compras na 
Administração Pública, em especial como a UFRGS tratou este tema no período 
analisado e quais melhorias estão sendo implementadas. Também será abordado o 
Jogo de Planilhas e a atuação dos setores responsáveis para minimizar este 
problema. 
 
3.1 COMPRAS GOVERNAMENTAIS E O PROCESSO LICITATÓRIO  
 
Segundo Pimenta (1998), existem três aspectos fundamentais que devem ser 
abordados quando se faz uma análise das compras governamentais:  
a) as políticas adotadas no setor; 
b) o modelo de gestão; 
c) o nível aplicado de tecnologia da informação.  
 
Nas compras governamentais, a legislação atual é uniforme para todo o país. 
A Lei 8.666/93 não deixa espaço para regulamentações específicas. Também faz 
parte da atual política  de compras a implantação de avaliação de resultados através 
de um sistema de registro de preços praticados, além da divulgação de intenção de 
compras com abertura e transparência, buscando-se, inclusive, o controle social 
sobre o Estado e o aumento da concorrência. 
O modelo de Gestão praticado na área é um processo decisório 
descentralizado. Cada unidade gestora no Governo Federal tem autonomia para 
executar o seu orçamento. As licitações nas suas diversas modalidades são 
realizadas por funcionários de carreira escolhidos pela Administração. São os 
chamados pregoeiros, que têm a função de realizar os pregões eletrônicos e 
presenciais.  
Segundo Gasparini (2002), a comissão de licitação tem a função de receber, 
examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações, além 
de dirigir e julgar os certames que buscam a escolha da melhor proposta e praticar 
os atos correlatos, sendo indispensável para a direção e o julgamento dos vários 
procedimentos licitatórios. A comissão de licitação é composta por servidores do 
quadro permanente do órgão responsável pela licitação, na forma de rodízio anual, 
37 
 
sendo que normalmente recebem incentivos financeiros diferenciados, como, por 
exemplo, funções gratificadas.  
Na UFRGS, a comissão de licitações  é composta por quatro funcionários de 
um total de sete funcionários lotados no DELIT. A escolha dos membros é realizada 
pela gerência do Setor, em sistema de rodízio, a cada dois anos. Os funcionários 
têm formação na área de Administração, Contabilidade e Direito e também um 
funcionário com  nível  médio. A maioria dos funcionários têm mais de 10 anos de 
atuação no setor de licitações da UFRGS e a faixa etária  média é de 50 anos. 
No modelo de Gestão, o planejamento é realizado de forma descentralizada. 
Somente o controle de resultados é centralizado para permitir a avaliação de 
desempenho. A gestão de contratos também é descentralizada, bem como os 
estoques de bens materiais e equipamentos. O modelo de gestão adotado é 
bastante burocrático e com pouca flexibilidade de gestão.  
  A UFRGS, em atendimento ao seu Plano  de Gestão 2016 – 2026, no item 
Governança em aquisições, sob responsabilidade da PROPLAN, procura adotar 
políticas que visem mudar o modelo de gestão de compras tornando-o mais 
centralizado na tentativa de melhorar os processos internos. Além de gerar 
agilidade, economia nos gastos em compras e na prestação de serviços e de 
ganhos em escala. Para tanto, foi criado o Escritório de Processos, que fez o 
levantamento de todo o processo de compras da UFRGS, mapeando todas as 
etapas e o pessoal envolvido. Além disso, foi criado o Núcleo de Gestão e 
Aquisições que tem a finalidade de melhorar a gestão de compras na UFRGS, 
colocando em prática as mudanças sugeridas pelo Escritório de Processos, como 
por exemplo, a criação de um sistema de compras centralizado e unificado com o 
Almoxarifado, Financeiro e Licitações.  
 
3.2 PROCESSO LICITATÓRIO 
 
Segundo França (2010), de modo geral, a Administração Pública deve realizar 
o processo licitatório para a realização de suas compras e contratos com terceiros. A 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 regulamenta o art. 37 da Constituição Federal, 
instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública. 
Licitação é um procedimento formal, realizado dentro dos ditames da lei, 
antevendo uma contratação na qual a Administração define as condições e 
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seleciona interessados em fornecer produtos e serviços. É um certame onde ocorre 
a disputa entre interessados que tenham capacidade, tanto técnica como legal, em 
atender às necessidades de um órgão público, alicerçado nos princípios da 
isonomia, publicidade e na probidade administrativa. 
Após o processo licitatório, pode ser firmado entre a Administração Pública e 
terceiros um contrato que é um acordo de vontades para a formação de um vínculo 
no qual são estipuladas obrigações recíprocas. Existem seis modalidades de 
licitações1 para  compras  públicas,  além  do  leilão  para a venda de bens públicos,  
conforme a Lei  nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 12.462/11 : 
a) o convite é a modalidade mais simples. A Administração envia convites 
para no mínimo três interessados em apresentar propostas;   
b) o concurso é para qualquer interessado  participar do certame no qual a 
Administração irá escolher trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, com 
pagamento de prêmios ou remuneração; 
c) o leilão é a modalidade na  qual a Administração púbica aliena bens    para   
terceiros   pela   proposta   mais   vantajosa. 
d) a concorrência é a modalidade em que qualquer pessoa jurídica ou física 
pode participar, mediante a apresentação de documentação solicitada no 
Edital; 
e) na tomada de preços, o interessado já deve estar previamente cadastrado, 
podendo fazê-lo três dias antes da abertura dos envelopes; 
f) o pregão eletrônico é uma modalidade não presencial, utiliza-se de um 
sistema informatizado, onde os interessados apresentam suas propostas..   
 
Por outro lado, a Administração Pública pode, nos limites legais, não realizar 
processo licitatório para compras de materiais e serviços até o limite de R$ 8.000,00 
e para obras até o limite de R$ 15.000,00, além de em alguns casos especificados 
no artigo 24 da lei 8.666/93.  
O presente trabalho buscou analisar os processos de Obras e Reformas em 
prédios públicos nas modalidades de licitação:  
a) convite; 
b) concorrência; 
                                            
1 Para mais detalhes sobre as modalidades de licitações, ver Anexo A. 
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c) tomada de preços; 
d) Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
 
Estes itens representam a totalidade dos processos utilizados pela UFRGS 
para a realização das licitações com a  finalidade de contratar empresas para a 
prestação dos serviços de obras públicas2. 
 
3.3 ROTEIRO DO PROCESSO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 
Segundo Oliveira ( 2017), a fase anterior ao procedimento licitatório de obras 
e reformas é muito importante. Nesta fase inicial, é onde se verifica a necessidade 
da realização de uma obra e reforma. Deve ser elaborada com atenção  e 
planejamento para que não ocorram imprevistos nas fases posteriores, a licitatória e 
principalmente na fase contratual e de execução da obra e reforma. Nesta fase 
inicial deve-se elaborar o projeto básico e o projeto executivo que devem 
estabelecer, de maneira precisa e clara, todos os aspectos técnicos e econômicos 
da obra e reforma a ser contratada. O planejamento estatal nesta fase é muito 
importante, pois estes projetos e o planejamento, possibilitam a definição dos custos 
e análise de  compatibilidade com a legislação orçamentária.  
Blanchet (2009) comenta que inicialmente a Administração Pública verifica e 
constata a necessidade de adquirir algo, seja um bem, um serviço ou a realização 
de uma obra. Em seguida, é feita uma análise sobre a possibilidade de se fazer uma 
licitação ou não, de acordo com a legislação vigente. A seguir, é identificada a 
melhor maneira de atender à necessidade constatada, sendo analisados os 
aspectos técnicos, econômicos e administrativos que irão embasar a decisão do tipo 
de compra ou licitação a ser realizada. Também é um ponto importante, neste 
processo, a pesquisa de mercado que irá balizar as especificações técnicas, o preço 
e o tipo de fornecedor — se é único, exclusivo, ou não.  
Além disso, para a realização de uma compra ou de uma licitação, a 
Administração deve ter recursos que devem ser provisionados junto ao setor 
                                            
2 O conceito de obras públicas. “Obra púbica é considerada toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação de bem público” (TCU, 2014). 
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financeiro da instituição pública. Após a pesquisa de mercado, na qual há a definição 
do preço e do que será desembolsado para o atendimento da necessidade. 
Caso se opte pelo processo licitatório, o passo seguinte é a definição do tipo 
de licitação que irá ser empregado para o atendimento da necessidade da 
Administração. Para obras públicas, é necessário confeccionar um projeto de 
engenharia básico e planilha de custos. Para serviços, é necessária a confecção de 
uma planilha de custos (em geral,  para  estes  tipos  de  licitação,  é  utilizada  a  
modalidade de licitação  presencial:  tomada  de  preços,  convite  ou  concorrência). 
Para compras, geralmente, é utilizado o pregão eletrônico não presencial. 
Após a definição do tipo de licitação a ser empregada, é feita a abertura do 
processo. O processo deve ser protocolado e numerado de forma manual ou através 
de algum meio eletrônico, devendo conter: autorização, indicação sucinta do objeto 
a ser adquirido e especificação dos recursos financeiros. Em seguida, é feita a 
elaboração da minuta e encaminhamento desta à área jurídica para exame e 
confecção do edital que será divulgado com assinatura dos responsáveis, 
constituição da comissão de licitação e, por último, a publicação do edital ou da 
carta-convite. 
 
Figura 3 - Etapas do Processo de Licitações Para Aquisições, Serviços e 
Obras/Reformas na UFRGS 
 




O figura 3 apresenta3, de forma esquemática, as diversas etapas de um 
processo licitatório para aquisições e contratações de obras e reformas, ressaltando 
o cronograma e os setores da UFRGS envolvidos no atendimento das demandas. 
O tempo total médio para finalizar um processo licitatório de obras e reformas, 
somente no período preparatório e de licitação ex-ante, gira em torno de seis meses,  
caso não haja impugnação do edital. Em média nas etapas de 01 a 03 anteriores à 
licitação, o tempo despendido no processo gira em torno de três meses. No caso da 
dotação orçamentária já estar disponível e que não ocorram contratempos no projeto 
básico e no licenciamento, caso contrário o tempo despendido é bem maior. Nas 
demais etapas o tempo necessário gira em torno de mais 03 meses. Sendo que o 
número normal de setores envolvidos neste processo é de 09 setores e 
departamentos. 
 
3.4 O JOGO DE PLANILHAS 
 
Segundo Barros (2014), os chamados Jogos de Planilha consistem na 
manipulação das planilhas orçamentárias com a finalidade de obtenção de lucros 
extras por parte do licitante vencedor ou para conseguir vencer a licitação de uma 
maneira desleal em relação aos demais participantes. Isto pode ocorrer devido à  
assimetria de  informações dentre  os  concorrentes, pois um  participante pode ter 
informações  privilegiadas sobre detalhes da licitação, ou ainda,  por assimetria de  
informação entre a administração pública e o licitante. Em outras palavras, é um 
artifício que visa a legitimar o  superfaturamento de obras e reformas públicas para 
auferir vantagens através de contratos administrativos ( MELO, 2016). 
Para Campiteli (2006), o Jogo de Planilhas ocorre devido a projetos básicos 
deficitários ou informações privilegiadas em que se consegue saber, 
antecipadamente, em quais serviços os quantitativos serão aumentados, diminuídos 
ou suprimidos ao longo da obra que será licitada. Os participantes da licitação, 
manipulando os custos unitários de suas propostas, atribuindo custos unitários 
elevados para os itens que terão seus quantitativos aumentados e diminuindo os 
custos unitários dos serviços cujo quantitativo será suprimido ou diminuído, 
                                            




conseguem vencer a licitação, pois seu valor global fica abaixo dos  outros  
concorrentes.  
O Jogo de Planilhas ocorre quando uma proposta orçamentária contém itens 
com valores ao mesmo tempo acima e abaixo do preço de mercado, havendo uma 
compensação que faz com que o valor global fique abaixo do valor de mercado, 
atendendo, no momento, ao interesse público.  
Num segundo momento, porém, essa proposta pode se tornar onerosa para a 
administração pública, caso haja modificações contratuais de quantitativos que 
aumentem os itens mais valorizados e diminuam os itens menos valorizados, 
fazendo com que o valor global da obra contratada passe a ter um valor global 
acima do mercado.  
Campiteli (2006) exemplifica,  com duas planilhas hipotéticas,  os tipos de 
ocorrências mais comuns de Jogo de Planilhas. Na Tabela 3, ocorre um aumento 
contratual de quantitativos e de valor unitário dos itens com maior peso proporcional 
de valor. Na Tabela 4, ocorre uma supressão contratual do item de menor valor 
unitário, ocorrendo um ganho para o licitante vencedor, pois não vai mais precisar 
adquirir um produto cotado na licitação a um valor menor que o preço de mercado, 
conforme tabelas abaixo: 
 
Tabela 3 - Jogo de Planilha – (a) Alteração Quantidade e Valor Unitário 
   
Fonte: Campiteli (2006, p. 39) 
 
   
 Tabela 4 - Jogo de Planilha – (b) Supressão de Quantidade e Valor 























  $ unit $ total $ unit. $ total  $ total $ total 
1 100 15,00 1.500,00 30,00 3.000,00 400 6.000,00 12.000,00 6.000,00 
2 200 10,00 2.000,00 30,00 6.000,00 300 3.000,00 9.000,00 6.000,00 
3 300 20,00 6.000,00 20,00 6.000,00 300 6.000,00 6.000,00 0,00 
4 400 25,00 10.000,00 10,00 4.000,00 0 0,00 0,00 0,00 
Valor Global: 19.500,00     - 19.000,00         - 15.000,00 27.000,00 12.000,00 






















  $ unit $ total $ unit. $ total  $ total $ total 
1 100 30,0 3.000,00 30,00 3.000,00 100 3.000,00 3.000,00 0,00 
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     Fonte: Campiteli (2006, p.40) 
 
 
   Segundo Barros (2014), existem métodos preventivos à contratação que  são 
medidas que podem  mitigar o problema do  Jogo de  Planilha. Uma das medidas é 
que a Administração Pública faça um projeto básico de qualidade, diminuindo o risco 
de assimetria de informação entre os concorrentes e também entre os licitantes e a 
Administração Pública. Um projeto básico bem elaborado ajuda também a diminuir o 
risco da ocorrência de aditivos contratuais ao longo da execução das obras. Outra 
medida que poderia ajudar a diminuir o risco da ocorrência do “jogo de planilha” é a 
inclusão do projeto executivo bem elaborado no edital, diminuindo ainda mais os 
aditivos contratuais.   
Outra forma de apresentar o Jogo de  Planilha segundo Campiteli (2006), é 
por meio da distribuição dos recursos financeiros ao longo  da obra, em que os 
sobre preços são concentrados nas etapas iniciais e os subpreços, nas finais, onde 
o ritmo do trabalho cresce nas etapas iniciais, diminuindo nas  finais. Este tipo de 
Jogo de  Planilha é prejudicial para a Administração Pública, pois a empresa 
executora do serviço pode vir a  abandonar a conclusão da obra, tendo em  vista já 
ter recebido a maior parte do valor acordado  nas fases iniciais do  serviço. 
Leitão (2015), comenta também sobre o Jogo de Cronograma que ocorre 
quando o licitante vencedor aplica um desconto em relação ao preço estimado pelo 
órgão organizador do certame sendo sagrado o ganhador da licitação. Entretanto, o 
licitante vencedor pode, na primeira metade da obra, adotar preços dos serviços 
sem nenhum desconto. Isto pode indicar o risco da Empreiteira abandonar a obra 
após executar a parte que mais lhe interessa.  
No sentido de mitigar o Jogo de Planilha e o Jogo de Cronograma, em seus 
editais de obras e reformas, a UFRGS procura seguir o que está contido no Decreto 
7.983/134. Este Decreto estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento 
de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com 
                                            
4 Decreto nº 7983/13. Estabelece  regras e critérios  para elaboração do orçamento de referência de 
    obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União,  
    e dá outras providência.  
2 200 30,00 6.000,00 30,00 6.000,00 200 6.000,00 6.000,00 0,00 
3 300 20,00 6.000,00 20,00 6.000,00 300 6.000,00 6.000,00 0,00 
4 400 25,00 10.000,00 10,00 4.000,00 0 0,00 0,00 0,00 
Valor Global: 25.000,00     - 19.000,00         - 15.000,00 15.000,0
0 
0,00 
             
              





recursos dos orçamentos da União, tendo por finalidade padronizar a metodologia 
para elaboração do orçamento de referência e estabelecer parâmetros para o 
controle da aplicação dos recursos da União, além disso, nas solicitações de aditivos 
aos contratos a UFRGS procura também seguir o que estabelece o artigo 65 da Lei 
8.666/935, em seu parágrafo 1º, alínea “d”, inciso II, além disso, estes processos 
com solicitação de aditivos de reequilíbrio econômico/financeiro passam por diversos 
setores e funcionários, que fazem a conferência e aprovação, dentre eles a 
SUINFRA, NUDECON, AUDIN, além da Procuradoria, órgão de controle externo 
vinculado à AGU.  
Por último, a UFRGS deve continuar buscando sempre a melhoria constante 
em seus controles internos, em especial, que visem à melhoria da fiscalização de 
obras e reformas, tendo em vista que a fiscalização é a atividade que deve ser 
realizada de modo contínuo pela UFRGS, com a finalidade de verificar o 
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todas as 
fases do processo licitatório, o que pode vir a ajudar a dificultar a ocorrência do Jogo 








                                            
5 O § 1º da alínea “d”, inciso II, artigo 65 da Lei 8.666/93, determina que tais alterações, para as 
situações lá previstas, devem manter as mesmas condições iniciais. “O contratado fica obrigado a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) para os seus acréscimos.” 
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4 ESTUDO DE CASO 
 
O objetivo deste capítulo foi analisar as informações coletadas junto aos 
processos de obras e reformas da UFRGS, utilizando indicadores de desempenho 
dos processos quanto a prazos, obras concluídas, em fase de conclusão ou 
suspensas, aditivos, apostilas e prorrogações dos contratos, além de relacionar 
estes indicadores com os valores e as metragens das obras e reformas contratadas, 
na tentativa de verificar a existência de uma correlação entre estas informações, 
além de propor melhorias.  
Segundo Yin (2010), pela natureza do estudo e do tipo de informações 
coletadas, este estudo pode ser caracterizado como um estudo de caso. Tem a 
característica de ser um estudo de campo de uma unidade, seja um grupo social, 
uma família, uma instituição ou um processo (FACHIN, 2006). O estudo abordado é 
um caso único, pois envolve a análise das licitações e a posterior contratação do 
serviço de obras e reformas em prédios da UFRGS.  
 A abordagem da pesquisa será a quantitativa. Na pesquisa quantitativa o 
pesquisador coleta dados, quantifica, através do uso de técnicas numéricas e/ou 
estatísticas, além de testar uma teoria usando as análises estatísticas (MICHEL, 
2009). Este tipo de pesquisa (quantitativa) procura estudar, entender, descrever e 
explicar os fenômenos sociais, a partir de um conceito expresso, previamente, de 
forma teórica, utilizando a formulação de hipóteses com a finalidade de testar os 
dados levantados por meio de amostras dos dados empíricos (FLICK, 2013).  
Richardson (1999) afirma que as vantagens em utilizar o método quantitativo 
seria a intenção de garantir a precisão dos resultados, sem distorções de análise e 
interpretação, possibilitando uma margem de segurança quanto ao estudo da 
amostra em relação à totalidade da população ou, no caso estudado, a totalidade 
dos processos de obras e reformas da UFRGS. As desvantagens da utilização do 
método quantitativo seria a ênfase ao campo do observável deixando de lado o  
contexto e o fator humano com suas limitações, além da ênfase a dados empíricos 
sem a análise do significado social destes dados, e a  sua  interpretação e 
compreensão  não  podem ser assimiladas ou reduzidas a descobertas e avaliações 
de dados empíricos observáveis. 
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Para esta pesquisa, a técnica utilizada foi a coleta de dados primários através 
de análise documental de processos licitatórios de obras e reformas no período de 
2010 a 2013.  
Foram analisados processos físicos, num total de 127 processos de obras e 
reformas realizadas na UFRGS. Esta análise foi realizada no período de julho a 
outubro de 2016. 
 O período de quatro anos de pesquisa foi escolhido pelo fato de terem se 
passado não mais de seis e não menos de três anos desde a abertura do 
processo licitatório, estando a maioria dos processos de obras e reformas   
finalizados. Outro fator para a escolha do período de análise foi o de logística, pois 
processos com mais de seis anos são enviados para um depósito mais afastado, 
onde trabalham menos funcionários, sendo processos já em fase de descarte final,  
mal arquivados  e de difícil acesso.  
 
4.1 A   UFRGS   E   A   ESTRUTURA   ORGANIZACIONAL   DAS   LICITAÇÕES 
           E CONTRATAÇÕES 
 
A UFRGS é uma autarquia federal dedicada principalmente ao ensino 
superior, sendo uma das maiores instituições de ensino do país. A UFRGS é 
constituída, conforme o seu regimento, dos órgãos da administração superior, do 
Hospital Universitário, das Unidades Acadêmicas de institutos especializados e de 
centros de estudos interdisciplinares. A sua relevância pode ser observada a partir 
da dimensão de suas atividades, ensino, pesquisa e extensão e do número de 
pessoas que compõem a sua comunidade acadêmica.  
Atualmente, a UFRGS conta com uma área de 22 km², distribuídas em Porto 
Alegre, Eldorado do Sul, Tramandaí e Imbé no estado do Rio Grande do Sul. A área 
edificada da UFRGS com base no ano de 2015 era de 400.000 m² de área (UFRGS, 
2017a). 
A UFRGS realiza, de forma descentralizada, as suas compras pelas  55 
unidades compradoras distribuídas em seus diversos campi. A operacionalização 
das licitações é realizada no Departamento de Licitações (DELIT) subordinado à 
Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN). Os processos de licitações de obras e 
reformas são primeiramente tratados na Superintendência de Infraestrutura 
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(SUINFRA), conforme o fluxo dos projetos/obras sendo posteriormente enviados 
para o DELIT para operacionalizar a licitação. 
Os custos para a realização de uma licitação de obra ou reforma na UFRGS 
podem ser estimados utilizando-se como parâmetro o maior insumo envolvido, a 
hora/funcionário. Em um processo licitatório (BRASIL, 2007), desde o pedido inicial,  
passando  pela área de engenharia da SUINFRA, PROPLAN, DELIT, e o Setor de 
Contratos (SEC), chega-se ao valor estimado de R$ 1.378,60 para 32 horas 
(APÊNDICE D), custo operacional da licitação, além dos custos de  publicações 
obrigatórias por força de lei no Diário Oficial e em jornais de grande circulação, que 
em média custa R$ 600,00  por publicação (SILVEIRA; DUCATI, 2014), ficando, 
então, o valor total estimado para a realização de uma licitação em R$ 1.978,60. 
Este custo representa 1,60% do custo total médio para a realização de uma obra ou 
reforma finalizada na UFRGS, sendo que no período analisado, 2010 a 2013, o 
custo médio das obras e reformas finalizadas foi de R$ 126.000,00.  
Este percentual sobre os custos de uma obra ou reforma pode ser mais 
elevado, dependendo dos valores envolvidos para a realização do serviço ou da 
quantidade de vezes em que a licitação é repetida.  
Além disso, uma estimativa feita pelo Ministério do Planejamento Orçamento  
e  Gestão (MPOG)  em  2007  avaliou  que  os custos incorridos em uma licitação-
contratação ( ANEXO D), situam-se na faixa  de  0,15%  a  6%  do  valor final  da  
compra. Na UFRGS no  período  analisado  2010-2013, os custos para a realização  
de  uma  licitação  estão  também  situados  nas  faixas  informadas pelo MPOG 
(BRASIL, 2007).   
          As etapas de uma obra ou reforma, em  linhas   gerais,  podem ser vistas de 
modo esquemático conforme a Figura 3. Inicialmente existe uma demanda por uma 
reforma ou obra nova por parte de uma unidade da UFRGS. Esta demanda é 
encaminhada ao setor de projetos arquitetônicos (SPA) da SUINFRA que realiza os 
primeiros levantamentos e analisa a viabilidade técnica, é onde são feitos estudos e 
elaborado o anteprojeto, o cronograma e o termo de referência que irá embasar 
tecnicamente a futura licitação.  
O projeto executivo pode ser feito pela própria SUINFRA, no caso de 
reformas e de obras com menos de 1000 m2 de área ou pode ser feito por uma 
empresa contratada através de um processo licitatório para projetos maiores. Se for 
por uma empresa contratada, a mesma executa o projeto e a SUINFRA fiscaliza. 
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Com o projeto executivo pronto, o processo é encaminhado para a PROPLAN que 
operacionaliza a dotação orçamentária do mesmo, sendo o processo posteriormente 
encaminhando para o setor de licitações DELIT que irá operacionalizar a licitação de 
obra ou reforma. Após a licitação é assinado um contrato de prestação de serviço 
entre a Empreiteira ganhadora do processo licitatório e a UFRGS. Após a assinatura 
do contrato a empresa contratada inicia a execução da obra ou reforma e a 
SUINFRA fiscaliza a sua execução. Posteriormente, é feita as revisões As Built  pela 
SUINFRA que consiste numa revisão final, ou seja, verifica se o desenho da obra ou 
reforma está finalizado de acordo com o projeto inicial e suas possíveis modificações 
posteriores. Depois desta revisão, o processo é encaminhando para a PROPLAN 
para providenciar o pagamento pela obra ou reforma pronta. O pagamento é 
realizado conforme as medições feitas pela SUINFRA de acordo com o cronograma 
físico/financeiro. 
Por último, o processo é encaminhado novamente para a SUINFRA que ficará 
responsável pela manutenção desta obra ou reforma finalizada. 
 
Figura 4 - Fluxo Projeto/Obras SUINFRA 
 







4.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÕES – OBRAS E REFORMAS 
 
Os Processos Licitatórios de obras e reformas na fase preliminar, são 
solicitados pelas unidades da UFRGS. Estes pedidos, primeiramente, são 
gerenciados pela SUINFRA. As diversas unidades podem solicitar serviços de obras 
ou reformas através de duas modalidades: licitação ou por dispensa de licitação. 
Inicialmente, é aberto um processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da 
UFRGS, que deve conter, no mínimo, a descrição da solicitação da obra ou reforma, 
bem como as autorizações dos responsáveis pela unidade, conforme figura 5 
abaixo:  
Figura 5 - Fluxo do  Processo de Obras e Reformas 
 
Fonte: TCU (2014).  
 
Este processo é encaminhado à SUINFRA para análises:  
a) do serviço envolvido - obra ou reforma e o valor estimado deste serviço;  
b) se será realizado por dispensa ou licitação.  
 
A dispensa de licitação e, em consequência, a sua contratação direta ocorre 




porque devido às especificidades e singularidades do objeto a competição se torna 
inviável. O valor para contratação direta está fixado desde 1998 e sua atualização 
somente é possível através da publicação de uma nova Lei. Por dispensa de 
licitação em casos de emergência e desastres e, em casos de licitação deserta, 
quando não compareceram interessados. Se for por dispensa de licitação, a 
SUINFRA providencia o projeto executivo e contrata e supervisiona as obras ou 
reformas nesta modalidade. No caso de licitação de uma obra, fase interna,  
primeiramente é solicitada autorização para início da mesma junto à Prefeitura 
Municipal. Se for uma reforma de prédio  histórico,  é solicitada autorização junto ao 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Após a conclusão do 
projeto executivo, os processos de obras ou reformas são enviados para a 
PROPLAN que verifica a dotação orçamentária e posteriormente os envia para o 
DELIT que irá operacionalizar a licitação. A operacionalização  de um processo 
licitatório de obras e reformas, em grande parte, é feita de forma presencial, pois de 
acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 a licitação em formato eletrônico 
deve ser realizada somente para bens e serviços  comuns. É o chamado Pregão 
Eletrônico, isto é, a licitação ocorre em um ambiente virtual, com a utilização de 
recursos de tecnologia da informação. Devido à inaplicabilidade deste meio 
eletrônico para as licitações de obras e reforma, a UFRGS se vê obrigada a utilizar 
meio presencias.  
Conforme a Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011, que  institui o Regime 
Diferenciado de Licitações (RDC), foi criada uma exceção à regra do Pregão 
Eletrônico. O RDC é uma licitação no formato eletrônico, não presencial, inicialmente 
criado na tentativa de simplificar e acelerar as licitações de obras direcionadas para 
os eventos da copa de 2014 de futebol e olimpíadas de 2016. A  Lei 13.190/15, em 
complemento à Lei nº 12.462, facultou às instituições de ensino a  utilização do RDC 
para obras de engenharia e reformas, quando o Contratante (UFRGS) fica 
responsável somente pelo  Projeto Básico, ficando todos os demais levantamentos e 
projetos sob a responsabilidade da Empresa contratada para a execução do  
serviço.  
Através da análise dos processos de RDC no período de 2010 a 2013, ficou 
constatado que a  UFRGS utilizou o formato de pregão RDC  em algumas licitações 
de obras, não obtendo o retorno esperado, com poucos participantes interessados 
ou ainda, em algumas licitações, não houve participantes. As alegações dos 
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participantes para não fazer parte deste processo, conforme os levantamentos 
feitos, seriam a dificuldade em levantar os custos do serviço através da 
apresentação de um Projeto Executivo detalhado, o preço estimado do serviço não 
ser divulgado pela UFRGS no Projeto Básico, além da proposta ser do tipo “preço 
fechado” quando o licitante apresenta um preço final sem a possibilidade de 
acréscimos posteriores. 
A UFRGS realiza as licitações de obras e reformas utilizando basicamente as 
modalidades presenciais de licitação: convite, tomada de preços e concorrência, 
sendo o critério de julgamento na quase totalidade dos processos analisados, o 
menor preço. Além disso, a principal diferença entre as modalidades de licitação se 
dá no limite do valor licitado (ANEXO A).  Os licitantes entregam envelopes com a 
documentação de habilitação e proposta separadamente, podendo acompanhar 
presencialmente a abertura dos mesmos. No Apêndice B e na figura 5 foi 
demonstrado o fluxo do processo de licitações de obras e reformas da UFRGS, 
desde a solicitação da unidade até a entrega da obra ou reforma.  
 
4.3 PLANILHA DE DADOS 
 
Os dados da pesquisa foram coletados manualmente e tabulados em uma 
planilha Excel®, sendo dividida em quatro grandes itens:  
a) descrição; 
b) ocorrências nas licitações;  
c) ocorrências nas contratações;  
d) ocorrências nas fiscalizações.  
 
A pesquisa foi realizada no período de julho a outubro  de 2016. Analisou o 
total de 127 processos para os anos de 2010 a 2013, com conferência manual, 
realizada pelo autor e por auxiliar contratado e treinado. 









                                                                          
 
Tabela 5 - Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Descrição    Descrição           
 
    Data   Objeto  Processo Valor Área 
Item Ano Abertura  
Licitação 




















2 2010 03/05/2010 cv062010 2 022388/08-31 17.693,73 82 
3 2010 28/05/2010 cv072010 1 039635/09-74 21.718,37 102 
4 2010 05/05/2010 cv082010 2 204721/09-82 70.211,94 740 
5 2010 24/05/2010 cv102010 1 028713/09-14 36.013,86 409 
6 2010 27/05/2010 cv112010 2 017837/07-01 17.261,89 86 
7 2010 27/05/2010 cv132010 2 038022/09-10 19.314,45 84 
8 2010 31/05/2010 cv152010 2 034317/09-71 34.489,62 238 
9 2010 31/05/2010 cv162010 1 038487/09-43 13.756,98 170 
10 2010 08/06/2010 cv182010 2 201622/09-94 32.223,95 318 
11 2010 25/03/2011 cv232010 1 034184/08-99 12.686,74 8 
12 2010 Corrente cv242010 2 037210/09-94  corrente 120 
13 2010 25/08/2010 cv292010 1 021458/09-61 42.230,70 46 
14 2010 26/08/2010 cv302010 2 021866/09-77 42.403,30 209 
      15 2010 Corrente cv322010 2 016812/10-32                                                       58.911,56 830
     16 2010 Corrente cv332010 2 018207/09-62 47.420,52 38 
17 2010 05/11/2010 cv342010 2 016812/10-32 35.064,32 830 
Fonte: Elaborado pelo autor  
 
 
  Inicialmente foi feita uma filtragem escolhendo os processos por ano em que  
chegaram ao Setor de licitações (DELIT) da UFRGS. Estes processos foram 
ordenados do ano de 2010 até o ano de 2013, lançando na coluna "Ano". Em 
seguida, lançamos a data em que foi realizada a licitação  por  processo  na  coluna  
"Data/Abertura Licitação"; em  alguns casos pode aparecer a palavra “corrente” ou 
“suspensa” que significa que a licitação ainda não foi finalizada no caso de “corrente” 
ou foi suspensa . Na próxima coluna, denominada de "Licitação" lançamos o número 
                                            
1 Consulta site Banco Central do Brasil: http://www4.bcb.gov.pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txtxco    
cotação. Tomando por base a taxa do dólar do dia da abertura da licitação é feita a conversão do     
valor da licitação pelo valor do dólar deste dia. Consulta realizada em 05/01/2017. A Taxa Ptax é a 
média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia no Banco Central  
(a  partir  de  01/07/2011).  Até  o  dia  30/6/2011,  é  a  taxa  média  ponderada dos Negócios  
realizados  no  mercado  interbancário  de  câmbio  com  liquidação em  dois  dias úteis,     





da licitação. Na sequência, na coluna "Objeto" de número (7), numeramos com os 
números 1 ou 2 onde 1 significa "Objeto Obra", licitação de obra e 2 significa "Objeto 
Reforma", licitação de reforma. Na  coluna, "Processo", lançamos o número do 
processo registrado nos controles do protocolo da UFRGS. Na coluna seguinte, 
"Valor", lançamos o valor da licitação constante no Edital de Licitação, já 
transformado em dólar médio, utilizando a taxa (PTAX) do Banco Central. Na  
coluna, "Área", lançamos a área por metro quadrado referente aos serviços de obras 
ou reformas a serem prestados pelos licitantes vencedores conforme Edital de 
Licitação.  
Por fim, em algumas linhas lançamos os nomes “corrente” ou “suspenso” que 
são os casos em que as licitações ainda não terminaram no caso de “corrente” ou 
foram suspensas no caso de “suspenso”. 
 
Tabela 6 - Ocorrências nas Licitações                                                                                    
Descrição 
 









U$ - PTAX m2 Deserto (8) (5) (0)  
1 2010 20/01/2011 942.916,70 1.270 não 01pr 0 2 0 
2 2010 03/05/2010 17.693,73 82 não 03pr 0 0 0 
3 2010 28/05/2010 21.718,37 102 sim 1 0 0 
4 2010 05/05/2010 70.211,94 740 não 06pr. 0 0 0 
5 2010 24/05/2010 36.013,86 409 sim 1 0 0 
6 2010 27/05/2010 17.261,89 86 não03pr. 0 0 0 
7 2010 27/05/2010 19.314,45 84 sim 1 0 0 
8 2010 31/05/2010 34.489,62 238 não 03pr 1 0 0 
9 2010 31/05/2010 13.756,98 170 sim 1 0 0 
10 2010 08/06/2010 32.223,95 318 sim 1 0 0 
11 2010 25/03/2011 12.686,74 8 sim 1 0 0 
12 2010 Corrente corrente  120 corrente corrente corrente Corrente 
13 2010 25/08/2010 42.230,70 46 sim 1 0 0 
14 2010 26/08/2010 42.403,30 209 Não 0 0 0 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 
A coluna "Ocorrências nas Licitações" foi subdividida em 03 : "Deserto" onde 
lançamos "sim" se houve participantes e quantos foram, ou "não" se não houve 
participantes interessados nesta licitação, "Relicitação", item de nº 8, se foram feitas 
novas tentativas de realização da licitação onde numeramos (0 ou 1) em que "0" 
significa que não foi realizada nova licitação e "1" significa que foi realizada nova 
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licitação. “Contestação”, item de nº 5, numeramos de 0 a 3, onde “0” significa que 
não houve contestação ao resultado da licitação “1” onde houve contestação ao 
Edital de licitação, “2” onde houve contestação ao resultado da licitação e “3” onde 
houve contestação a outros motivos. O item “Alteração” item de nº 0, numeramos de 
0 a 3, onde “0” significa que não houve nenhuma alteração, “1” houve alteração no 
Edital, “2” houve alteração no resultado da licitação, “3” ocorreram outros tipos de 
alteração.  
Tabela 7 - Ocorrências na Contratação 
Descrição   
 
 
                                                                               
Ocorrências 
Contratação   
     Data Assinado Garantias Apostila 
Item Ano 
Abertura 
Licitação (1) (6) (2) 
1 2010 20/01/2011 0 1 1, 0, 0, 0 
2 2010 03/05/2010 0 1 2 
3 2010 28/05/2010 0 2 3 
4 2010 05/05/2010 0 1 2,  0 
5 2010 24/05/2010 0 0 3 
6 2010 27/05/2010 0 0 3 
7 2010 27/05/2010 0 1 3 
8 2010 31/05/2010 0 2 2,2,0 
9 2010 31/05/2010 0 1 3 
10 2010 08/06/2010 0 1 0, 4 
11 2010 25/03/2011 0 2 0 
12 2010 corrente corrente Corrente corrente 
13 2010 25/08/2010 0 3 0,0,0,4,0,0 
14 2010 26/08/2010 0 2 0,0,2,0 
15 2010 corrente corrente Corrente corrente 
16 2010 corrente corrente Corrente corrente 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 
Nas próximas colunas tratamos das “Ocorrências na Contratação”. Este item 
está subdividido também em 03 colunas: a primeira coluna,  “Assinado”, numeramos 
de 0 a 3, onde “0” significa que o contrato foi assinado, “1” significa que o contrato 
não foi  assinado por iniciativa da UFRGS, “2” significa que o contrato não foi 
assinado por iniciativa do vencedor da licitação e “3” não  foi  assinado por iniciativa 
de ambos. A coluna “Garantias” retrata as garantias apresentadas pelo vencedor da 
licitação para a execução dos serviços, numeramos de 0 a 3 com “0” significando 
que o vencedor da licitação não apresentou as garantias solicitadas pela UFRGS, 
“1” que o vencedor apresentou garantia na modalidade “seguro garantia”, “2”  que o 
vencedor da licitação apresentou garantia na  modalidade  "depósito em garantia” e 
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“3” que o licitante vencedor apresentou "fiança bancária". O  item “Aditivo/Apostila”, 
são as alterações feitas no  contrato quanto ao reequilíbrio econômico e alteração de 
prazos de início e conclusão dos serviços. Numeramos de 0 a 3, com “0” 
significando “Prorrogação do Contrato”, “1” “Reequilíbrio Econômico”, “2” “Acréscimo 
de Tempo (início ou fim do serviço)”, e “3”  que não houve alteração no contrato. 
 
Tabela 8 - Ocorrências Fiscalização 
Descrição   
 
 
                                                                    
Ocorrências 
Fiscalização         
 
  Data Data Final Prazo Data  Termo Ocorr. 
Item Ano 
Abertura 
Licitação Estimada (3) Término Recebimento (4) 
1 2010 20/01/2011 10/02/2012 1 30/11/2012 sim 3 
2 2010 03/05/2010 01/09/2010 2 10/12/2010 sim 0 
3 2010 28/05/2010 14/10/2010 2 16/11/2010 sim 0 
4 2010 05/05/2010 07/10/2010 1 25/01/2011 sim 0 
5 2010 24/05/2010 12/12/2010 2 14/03/2011 sim 0 
6 2010 27/05/2010 14/10/2010 2 12/01/2011 sim 0 
7 2010 27/05/2010 23/06/2011 2 23/09/2011 sim 0 
8 2010 31/05/2010 17/12/2010 1 02/04/2011 sim 1,2 
9 2010 31/05/2010 20/10/2010 2 07/01/2011 sim 0 
10 2010 08/06/2010 10/12/2010 1 31/03/2011 sim 0 
11 2010 25/03/2011 15/08/2011 1 04/05/2012 sim 0 
12 2010 corrente corrente corrente corrente corrente Corrente 
Fonte: Elaborado pelo autor. (2017) 
 
Após a assinatura do contrato o processo de obras e reformas é 
encaminhando para a SUINFRA que é o setor responsável pela fiscalização de 
obras e reforma, nomeamos este item na planilha como “Ocorrências de 
Fiscalização” e está subdividido em 5 colunas. A primeira coluna trata da “Data Final 
Estimada” para a conclusão da obra quando, após a assinatura do contrato, é 
emitida uma Ordem de Execução de Serviço (OES) onde consta uma data final 
estimada. A próxima coluna “Prazo”, onde numeramos de 0 a 2, sendo “0” a 
“Alteração de Prazo Início do Serviço”, “1” a “Alteração de Prazo Durante o Serviço”, 
“2” que o serviço está dentro  do  prazo estimado. A próxima coluna “Término” 
significa a data em que realmente ocorreu o término da obra ou reforma. A próxima 
coluna “Termo de Recebimento Definitivo” é o termo assinado pela Fiscalização e 
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Administração da UFRGS atestando o recebimento em definitivo da obra ou reforma. 
A última coluna “Ocorrências” refere-se às ocorrências registradas pela fiscalização 
no período compreendido entre o Termo de Recebimento Provisório e o Termo de  
Recebimento  Definitivo de 90 dias, onde "0" significa que não houve ocorrências, 
"1" significa que houve ocorrência com refazimento do serviço, "2" significa que 
houve ocorrência com troca de materiais e "3" outros eventos de refazimento do 
serviço. 
Figura 6 - Legenda 
 
Fonte: Elaboração do autor (2017). 
                             
 
4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS EMPÍRICOS 
 
  Após o levantamento dos dados empíricos, estes foram tabulados seguindo a 
sequência da Figura 5. Esta sequência são os passos usuais para a contratação de 
obras e reformas na UFRGS. Primeiramente é feita a licitação e escolhida a 
empresa vencedora; após é feito o contrato com a empreiteira, em seguida a 
SUINFRA fiscaliza e recebe a obra ou reforma pronta. 
Figura 7 - Ocorrência em Licitação de Obras e Reformas 
 
                             Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  
   
  De posse dos dados tabulados por ano, do valor em dólar das obras e 
reformas, das áreas construídas ou reformadas e das ocorrências em licitação, 
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4.4.1 Estatística Descritiva  
 
  A estatística descritiva é a síntese da descrição de dados numéricos 
(KAZMIER, 2007). Com o banco de dados organizados (APÊNDICE E), procedemos 
à análise dos dados agrupados, através de medidas de posição que é o valor 
calculado para um determinado grupo de dados sendo uma espécie de medida de 
tendência central dos dados analisados de obras e reformas pesquisados na 
UFRGS. Primeiramente fizemos um somatório geral de todos os valores 
significativos. A Tabela 9 representa este somatório geral onde lançamos, na  
primeira coluna o ano, na coluna seguinte lançamos o número de licitações 
analisadas, nas colunas corrente e suspenso lançamos as licitações que não 
terminaram ainda ou foram suspensas, nas colunas obra e reforma lançamos as 
licitações analisadas por tipo de serviço, na coluna  área total, lançamos a área por 
ano de obras e reformas somadas, na coluna custo total lançamos o valor total das 
obras e reformas já convertido em dólar, e, por último, na coluna Investimento, onde 
fica demonstrado o percentual da conta investimento aplicado em obras  e  reformas 
na UFRGS.   
Tabela 9 - Somatório de Valores do Banco de Dados 
Ano Nº de 
licitações 





Investimento    
%3 
2010 37 8 0 8 29 33.474 4.436.723,53 23,44 
2011 49 11 5 21 28 35.537 6.290.871,65 34,85 
2012 19 4 2 2 17 27.432 2.047.323,22 10 
2013 22 9 1 4 18 38.626 1.793.205,38 10,40 
Total 127 32 8 35 92 135.069 14.568.123,78 19,50 
Fonte: UFRGS (2017). 
  
                                            
2Conversão para Dolar: consulta site Banco Central do Brasil   
3 A representação   da   relação   entre  o  custo  total   com  as  obras  e  reformas  e   o   total    dos    
investimentos  feitos  pela UFRGS  no  período de 2010 a 2013, sendo   que o percentual   médio    
ficou   situado   em   19,50%.   Os  dados   sobre  os   investimentos   feitos   pela   UFRGS  foram    
consultados     no site da UFRGS e convertidos em  dólar  pela Taxa Ptax do  último dia útil de cada 




Em relação à Tabela 9, podemos observar que o maior número de licitações 
estão concentrados nos anos de 2010 e 2011, representando 67% de todas as 
licitações do período analisado, bem como a maior quantidade  de processos de 
obras e reformas suspensos ou ainda não finalizados (corrente), sendo que em 
todos os anos analisados a maioria das licitações se referem a reformas. Esta 
concentração em licitações de obras e reformas na UFRGS nos anos de 2010 e 
2011, coincide com a troca de governo e o início do primeiro mandado da Presidente 
Dilma (BRASIL, 2011), em que ocorreram investimentos em infraestrutura para a 
criação de Universidades e Institutos Federais, além da expansão em área 
construída e reformas das Universidades Federais já existentes.  
Já o maior número de reformas em  comparação ao  de obras  em todos os  
anos analisados, pode ser explicado devido a UFRGS (2016) possuir muitos prédios 
históricos do início do século XX, que necessitam de reparos e reformas constantes, 
além da falta de espaço físico para construção de novos prédios. 
Na Tabela 9 constatamos também que a maior quantidade de metros 
quadrados de serviços de obras e reformas estão concentrados nos anos de 2010 e 
2011, de uma  área total de 135,07(mil)m2, 69(mil) m2 ou 51,10% ocorreram  neste  
período, em linha com a tendência do maior número de licitações de obras e 
reformas nos anos de 2010 e 2011. A exceção ocorreu no ano de 2013 quando 
aconteceu um fato atípico, em que somente uma licitação de reforma de uma grande 
área de  passeio público no Campus do Vale concentrou 47,72% de área total de 
todas as obras e reformas concluídas no 2013. 
Analisando mais detalhadamente a Tabela 9, verificamos que nos anos de 
2010 e 2011  a maior concentração dos valores despendidos em obras e reformas 
na UFRGS,  de um total gasto de U$ 14.568.123,78, U$ 10.727.595,18 ou 73,64% 
de todas as obras e reformas finalizadas no período analisado, ocorreram nestes 
anos. Também verificamos que a conta investimento da UFRGS nos  anos  de 2010 
a 2013 somou um total de U$ 74.706.198,55.  O valor total concentrado em obras e 






Tabela 10 - Análise Estatística                                                                                          




  Média Desvio-padrão Moda Mediana Variância Pearson 
2010 905,00 1.740,50 830 318 2.947,45  
2011 725,24 1.961,65 720 304 3.769,55 0,91 
2012 1443,79 2.271,91 22 375 4.889,93  
2013 1755,73 2.681,54 n/d 413,50 6.863,83  
Ano                                Custo (U$)  
 
Coeficiente de  
Variação 
  Média Desvio-padrão Moda Mediana Variância Pearson 
2010 143.120,11 202.824,82 n/d 58.911,56 398.108,79  
  2011 161.304,40 237.106,82 n/d 51.434,07 547.781,12 0,95 
2012 127.957,70 129.154,12 n/d 56.515,81 156.382,36  
2013 128.086,10 157.952,49 n/d 94.803,56 231.669,19  




  Média Desvio-padrão Moda Mediana Variância Person 
2010 162,79 184,05 92 133 32,70  
2011 227,31 160,90 n/d 212,50 27,30 0,69 
2012 118,85 86,39 n/d 75 68,89  
2013 137,08 108,88 134 133,50 103,46  
  Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 
Analisando  a Tabela 10 acima,  podemos  constatar  que  a  média  de  
atraso para a  conclusão de   uma obra ou reforma situou-se em 175 dias, levando-
se  em  conta as obras  e  reformas  efetivamente concluídas, excluindo-se o 
quantitativo  das  obras e reformas suspensas e as correntes (não finalizadas), bem 
como as obras concluídas antes do prazo. 
Este atraso de praticamente seis meses na entrega das obras e reformas 
concluídas não é o ideal, mas em  relação ao atraso em obras públicas no Brasil, 
que  em  média pode ficar entre dois a quatro anos,  o atraso na entrega das obras e 
reformas na UFRGS está abaixo da média (CARVALHO, 2017).   
  Também constatamos que o desvio padrão em relação à média, bem como o 
coeficiente de variação (Pearson) está alto, o que é justificado pela alta variação de 
valor entre obras e reformas como pode ser visto no Apêndice E - Planilha de Banco 
de Dados. 
 
                                            
4  Coeficiente de Variação – Pearson: este coeficiente mede o afastamento da  simetria expressando 
a diferença entre à média e a  mediana em relação ao desvio padrão do grupo de  medidas. Este 
coeficiente normalmente assume valores entre -1 e 1, sendo que valores próximos a 1 como no 
caso estudado significa uma correlação perfeita entre  as  partes (KASMIER, 2007). 
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Tabela 11 - Ocorrências em licitação: análise 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
           Analisando o tabela 11, podemos observar que nos anos de 2010 e 2011 as 
licitações em sua maioria não foram desertas, já nos anos de 2012 e 2013 ocorreu 
um aumento das licitações desertas na UFRGS.  
Constatamos que o percentual de licitações que ocorreram mais de uma vez 
(relicitação), foi maior nos anos de 2012 e 2013 do que nos anos de 2010 e 2011. 
Os itens de contestação e alteração aos Editais de licitação não foram muito 
significativas nos anos analisados. 
As licitações desertas podem ocorrer de duas maneiras. Uma primeira 
possibilidade é quando não há participantes interessados em tomar parte no 
processo licitatório de obras e reformas da UFRGS; uma outra possibilidade é o 
comparecimento de interessados que são desclassificados antes da contratação.  
Esta desclassificação pode ser por problemas na  documentação apresentada 
ou após a análise técnica feita pela SUINFRA. As licitações desertas também podem 
ser uma sinalização, por parte das Empreiteiras, de que os Editais da UFRGS 
apresentam algum tipo de falha, como, por exemplo, estimativa irreal do valor do 






  Deserto Relicitação Contestação Alteração 
 









Não Edital Resultado Outros 
2010 11 18 14 15 0 27 1 1 0 27 0 2 0 
2011 13 25 9 24 5 28 2 2 1 19 5 2 7 
2012 10 5 9 4 2 12 0 0 1 8 2 0 3 
2013 13 10 2 10 1 12 0 0 0 10 2 0 0 
TOTAL 47 58 34 53 8 79 3 3 2 64 9 4 10 
  Deserto % Relicitação % Contestação % Alteração % 
 









Não Edital Resultado Outros 
2010 37,9 62,1 48,3 51,7 0,0 93,1 3,4 3,4 0,0 93,1 0,0 6,9 0,0 
2011 34,2 65,8 23,7 63,2 13,2 84,8 6,1 6,1 3,0 57,6 15,2 6,1 21,2 
2012 66,7 33,3 60,0 26,7 13,3 92,3 0,0 0,0 7,7 61,5 15,4 0,0 23,1 
2013 56,5 43,5 15,4 76,9 7,7 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 66 
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Tabela 12 - Ocorrências na Contratação - Garantias e Aditivo/Apostila 

















imo Não Supressão 
2010 2 11 12 4 
 
50 2 7 7 2 
2011 0 22 10 2 
 
50 2 10 11 4 
2012 0 8 5 0 
 
10 1 4 7 6 
2013 0 7 4 0 
 
21 0 4 3 9 
 2 48 31 6 
 
131 5 25 28 21 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Analisando a Tabela 12, observamos que as garantias normalmente 
solicitadas e apresentadas pelos licitantes vencedores, referem-se ao seguro 
garantia e o depósito em garantia. Conforme determina a Lei 8.666/93, a garantia só 
pode cobrir o percentual máximo de 10% do valor total dos  contratos de obras e 
reformas assinados de grande vulto1 e de 5% para os demais casos. As garantias 
podem ser apresentadas sob três formas: Seguro Garantia, Depósito/Caução em 
Dinheiro e Fiança Bancária.  
Conforme a tabela 12, a prorrogação do Contrato antes do início das obras e 
reformas foi o mais solicitado pelos licitantes. Tal fato ocorre, na maioria dos casos, 
devido à falta de planejamento das empresas participantes do processo licitatório, ou 
mesmo deliberadamente pelas mesmas, além de ineficiências de gestão, pois as 
mesmas vão iniciar a contratação de pessoal e adquirir os materiais que serão 
usados, somente após serem declaradas vencedoras da licitação e assinado o 
contrato, o que pode indicar que há um problema de Moral Hazard, além da 
possibilidade de ocorrência de um problema de oportunismo (Hold up), pois com as 
prorrogações de contrato, após um ano de sua assinatura, podem ensejar também 









                                            
1  Lei 8.666/93 art. 6º, item V - Obras,  serviços  e   compras   de   grande    vulto - aquelas cujo valor  
    estimado    seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na alínea "c" do   inciso I do art. 23 desta 
    lei, cujo texto é: c) concorrência acima  de R$ 1.500.Mil (redação dada pela Lei nº 9.648 de 1998).             
62 
 
Tabela 13 - Ocorrências em fiscalização: análise 
 
Alt. Prazo início Alt. Prazo durante dentro do prazo 
2010 0 21 8 
2011 0 22 11 
2012 0 5 8 
2013 0 8 4 
TOTAL 0 56 31 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Analisando a Tabela 13, constatamos também que a maior ocorrência de 
fiscalização foram às solicitações de alteração do prazo de conclusão das obras e 
reformas durante a execução do serviço, concentrados principalmente nos anos de 
2010 e 2011.  
Segundo Ponte (2013), as alterações no prazo, quando não são de 
responsabilidade do Empreiteiro,  ocorrem geralmente devido a diversos problemas; 
dentre eles podemos citar: paralisação das obras devido à falta de orçamento  
público, alterações no projeto de execução, aumento de quantitativos inicialmente 
acertados nos contratos, atrasos nos repasses de valor para as empreiteiras, além 
de atrasos decorrentes de determinação judicial ou órgãos de controle. 
Quando as alterações ocorrem por outro motivo, há indício de que há Moral 





Após analisar as ocorrências em licitação, contratação e fiscalização dos 
processos de obras e reformas, utilizando os dados levantados nos processos 
licitatórios, constatamos alguns problemas, principalmente com a existência de 
casos de licitações desertas, atrasos, prorrogações, suspensões e desistências na 
conclusão dos serviços. Isto evidência a ocorrência do problema da assimetria 
informacional. Desta forma, este trabalho partiu do pressuposto de que a eficácia 
das licitações de obras e reformas realizadas na UFRGS sofre influência das 
seguintes variáveis: ocorrências antes da contratação do serviço, com  falhas na 
observação de sinalizações e informações assimétricas, ocorrências após a  
contratação, com o problema do Moral Hazard e do Oportunismo (Hold up problem), 
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referente a  prorrogações e a relação do valor dos serviços com atrasos na 
conclusão das obras e reformas e aditivos contratuais o que evidencia a seleção 
adversa. 
Em seguida, realizamos alguns testes básicos e preliminares procurando 
verificar a ocorrência destes fatos. Para testar estas evidências propusemos 
algumas hipóteses:  
a) identificar a existência do problema de  assimetria informacional e de 
sinalização (screening), antes da contratação (ex-ante), na fase licitatória, 
tomando por base o número de  ocorrências de licitações desertas, 
suspensas, correntes ou relicitadas; 
b) identificar a existência do problema de Moral Hazard, do Agente-Principal, 
na fase pós contração (ex-post), tomando por base o número de 
solicitações de apostilas, prorrogações, bem  como a quantidade de 
refazimentos dos serviços entregues; 
c) identificar a existência do Oportunismo (Hold up problem) na fase pós 





Nesta seção realizamos os testes para verificar a ocorrência de problemas nas 
licitações nas fases "ex-ante" e "ex-post" nos processos analisados. 
 
Tabela 14 - Problemas Nas Licitações Na Fase "ex-ante"                                       







Obra Reforma Relicitação Suspensas Correntes 

















2013 22 3 2 1 2 1 9 
Total 127 37   34 8 32 







4.6.1 Licitações Desertas 
 
As licitação são chamadas de desertas quando nenhuma empresa comparece 
ao certame licitatório ou quando nenhuma empresa é habilitada tanto legal e/ou 
tecnicamente em relação às cláusulas do Edital de licitação. 
Este fato configura um problema de sinalização (screening). O mercado está 
indicando que o Edital está mal formulado, ou o valor para a realização da reforma 
ou obra está fora do valor de mercado normalmente utilizado, ou existem poucas 
empresas disponíveis no mercado para o atendimento deste serviço, além do 
mercado poder estar demandando muito os serviços objeto da licitação.   
(BALBINOTTO, 2015). Também pode ocorrer que algumas empresas que 
compareceram ao certame foram inabilitadas por falta de documentação ou não 
foram aprovadas pela área técnica da UFRGS. 
 
Figura 8 - Licitações desertas 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 
Na Figura 8 podemos observar que as ocorrências de licitações desertas 
estão concentradas em valores abaixo de U$ 100 mil, sendo que a média ficou em 
U$ 62,.63 mil e a área média ficou em 185,6 m2. Este motivo, aliado as inúmeras 
exigências legais e burocráticas pelas quais as Empreiteiras estão sujeitas ao 
participarem de um processo licitatório, de uma maneira geral, não mostrassem 
interesse em participar do certame para a realização dos serviços. Além disso, o 
























mercado brasileiro no período de 2010 a 2013 (CAMARA BRASILEIRA DA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2018)  ainda estava muito aquecido, fazendo com 
que muitas Empreiteiras procurassem outras alternativas de negócios. Estes fatos 
além de representarem um problema de sinalização, "screening", também 
caracterizam o problema da assimetria informacional, pois a UFRGS não possui 
todas as informações sobre o mercado e nem sobre as possíveis empresas 
interessadas em participar do processo licitatório. 
 
Tabela 15 - Regressão licitações desertas 
Dependent Variable: AREA__Y_   
Method: Least Squares   
Date: 02/22/18   Time: 17:47   
Sample: 1 27    
Included observations: 27   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 120.1591 47.52302 2.528440 0.0181 
DESERTAS__X_ 1.376784 0.468988 2.935649 0.0070 
     
     R-squared 0.256351     Mean dependent var 204.5185 
Adjusted R-squared 0.226606     S.D. dependent var 223.6425 
S.E. of regression 196.6776     Akaike info criterion 13.47220 
Sum squared resid 967051.5     Schwarz criterion 13.56818 
Log likelihood -179.8746     Hannan-Quinn criter. 13.50074 
F-statistic 8.618033     Durbin-Watson stat 2.089803 
Prob(F-statistic) 0.007044    
     
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  
 
Tabela 16 - Análise R² ajustado 2 
Coeficiente R²ajustado 
R²ajustado = 0 Nula 
0<R²ajustado<_ 0,09 Fraca 
0,09<R²ajustado<_  0,49 Média 
0,49<R²ajustado<_ 0,81 Forte 
0,81<R²ajustado<_ 0,9801 Fortíssima 
0,9801<R²ajustado<_ 1 Perfeita 
Fonte: Coutinho et al. (2012).  
 
                                            
2 Coutinho et al. (2012), em artigo sobre a modelagem do tempo de execução de obras públicas na 
UFPA, classifica o R² ajustado em seis níveis sendo esta classificação a que melhor expressa a 
capacidade de explicação da regressão. 
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Na Tabela 15, realizamos uma análise econométrica3 de uma regressão 
utilizando o software EViews®. Nesta regressão constatamos que a margem de 
probabilidade ou nível de significância de 0,007 para a variável licitações desertas, 
medida pelo teste t-statistic, significa que a margem de confiança está acima de 
95%. 
O coeficiente4 de variação para as  licitações desertas ficou  em 1,38, 
significando que para cada 1,00 em  licitações desertas aumentou 1,38 na variável 
dependente área (KAZMIER, 2007). 
Na tabela 16 fizemos uma classificação, em seis grupos, das análises das  
regressões utilizando o R² ajustado, sendo um parâmetro  adotado para caracterizar 
a qualidade  numérica do modelo. O R² ajustado é o coeficiente de determinação 
ajustado pois leva em conta o “n” o número total de eventos ou dados; e “p”o grau 
de liberdade da regressão ou de variáveis explicativas (X) (COUTINHO et al., 2012). 
Na regressão analisada, Tabela 15 Licitações Desertas, foi  constatado que é 
um modelo “médio” de  análise conforme a Tabela 16,  segundo o coeficiente de 
determinação verificado na regressão, ou seja, expressa um poder médio de explicar 
a variação da variável dependente Y, quando se utiliza a variável X explicativa 
adotada na construção da regressão. 
Quanto ao teste Durbin-Watson5, foi  constatado um valor de 2,09 que 
significa que a correlação dos erros da séria analisada são nulos. Conclui-se que há 
uma relação significante entre as  duas variáveis analisadas pois rejeita-se a 
hipótese nula de que não existe uma relação entre ambas.  Também quanto  ao 
teste F-statistic, vem a sugerir que o R-squared (R²) produzido pelo modelo é 
estatisticamente significativo. 
 
4.6.2 Licitações Correntes/Suspensas 
 
As licitações correntes são aquelas em ainda não foi concluído o processo 
licitatório. Este tipo de situação ocorre devido:  
                                            
3 A análise de regressão consiste na realização de uma análise estatística com o objetivo de verificar 
a existência de uma relação funcional entre uma variável dependente com uma ou mais variáveis 
independentes. (GUJARATI, 2006). 
4 Coeficiente de variação consulta em https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_variação. Em 20 
Fev. 2018. 
5 Teste Durbin – Watson e F-statistic, consulta a GUJARATI, 2006. 
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a) problema legal quanto à impugnação do Edital;  
b) demanda judicial da UFRGS contra Empreiteiras que ainda não concluíram 
o serviço ou houve a rejeição do recebimento da obra/reforma por parte da 
UFRGS devido a deficiências não sanadas pelas Empreiteiras;  
c) pedido de Apostila de realinhamento de preços ou prorrogação de prazos 
negada pela UFRGS, fazendo com que a prestadora do serviço desista da 
obra ou reforma;  
d) situação econômica do prestador de serviço que, em muitos casos, após o 
início do serviço deteriora a sua situação econômica ou ingressa em 
recuperação judicial.  
 
Estas situações caracterizam o problema da Informação Assimétrica, em que 
a UFRGS não possui toda a informação a respeito das Empresas licitantes (FRANK, 
2012), além do problema de "Moral Hazard", em que as Empreiteiras (Agente) não 
cumprem com o contrato junto à UFRGS (Principal). 
 
4.6.3 Problemas nas Licitações na fase "ex-post" 
 
Os pedidos de prorrogação após a contratação ex-post que foram solicitados 
antes do início dos serviços perfazem um total de 131 ocorrências (Tabela 17). Este 
número é superior ao total de licitações analisadas no período  de 2010 a 2013, pois 
pode ocorrer mais de uma solicitação de prorrogação para uma mesma licitação. 
As solicitações de prorrogação antes do início do serviço geralmente ocorrem 
devido ao fato de as empresas ganhadoras do processo licitatório não estarem 
previamente preparadas para atender  a todos os itens do contrato. Somente após a 
assinatura do contrato e o início do  serviço é que muitas Empreiteiras vão contratar 











Tabela 17 - Problemas Nas Licitações Na Fase "ex-post" após a licitação 





do Início  
do Serviço 
Prorrogação 
Após o Início 
do Serviço 
Ocorrências Fiscalização 
2010 37 50 21          8 
2011 49 50 22         16 
2012 19 10 5           3 
2013 22 21 8           3 
Total 127 131 56          30 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Isto reflete a existência do problema do Agente - Principal, quando a UFRGS, 
como Principal, espera que as empresas, que são os Agentes, iniciem rapidamente 
os serviços após a assinatura do contrato, sendo que muitas vezes não é isto o que 
ocorre. Isto também reflete uma mudança de comportamento do Agente que vinha 
atendendo a todas as solicitações do Edital licitatório, mas  no momento ex-post da 
assinatura do contrato, solicita a prorrogação do mesmo, caracterizando um 
problema de risco moral (Moral Hazard). 
Por outro lado, as solicitações de prorrogação após o início dos serviços pode 
refletir um comportamento oportunista das Empresas contratadas. Esta situação 
descreve o conceito de hold up (BESANKO; DRAVONE; SHANLEY, 2006). O hold 
up ocorre quando  uma das partes possui vantagens em relação a outra no 
momento da negociação das condições contratuais. Quando os serviços de obras e 
reformas da UFRGS já iniciaram, as empresas contratadas estão numa posição 
mais vantajosa em relação à Universidade, devido à especificidade do ativo, obras e 
reformas, em que a troca por outra empresa durante a execução dos serviços fica 
muito difícil, além das questões burocráticas envolvidas em um novo processo 
licitatório, e  dos custos e verbas orçamentárias já empenhadas.  
Além disso, as Empreiteiras (agente), valendo-se do oportunismo, buscam 
utilizar o que está previsto em contrato para interesse próprio, como por exemplo, no 
caso da UFRGS (principal), as Empreiteiras (agente) justificando o imprevisto, 
solicitam o aumento do prazo de execução dos serviços, porém este prolongamento 
no prazo do contrato, poderá acarretar um reajuste automático anual do contrato, tal 
possibilidade consta em cláusulas contratuais, desta forma este comportamento 
oportunista faz com que possa haver um aumento no prazo para justificar a possível 




 Figura 9 - Diagrama de Dispersão - Valor x Atraso 
 
 
  Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 
Analisando a Figura 9, verificamos a existência de uma relação positiva entre  
as  variáveis  de atraso após a assinatura do contrato e o valor das obras e reformas 
na UFRGS. Nesta figura o diagrama de dispersão mostra a concentração em baixos 
valores (abaixo de U$ 200 mil) e de baixo período de atraso (abaixo de 200 dias). 
Isto evidencia uma tendência, pois  não estão distribuídos ao acaso, além disso a 
inclinação da reta sugere uma relação positiva entre as duas variáveis. 
Para comprovarmos se realmente existe uma relação entre valor e atraso, e 
de que maneira ela se comporta, calculamos o coeficiente de correlação "Apêndice" 
- C. Sendo o resultado “t”= 1, com 2 graus de liberdade  e a 5% de significância, 
considerando  que um teste bilateral é: 4,303, isto significa que a variável valor e a 
variável atraso possuem um relacionamento linear, ou seja, quanto  maior o valor, 





































Tabela 18 - Regressão Valor x Atraso 
Dependent Variable: ATRASO Y_ Method: Least Squares 
Date: 02/21/18 Time: 15:14 Sample: 1 72 
Included observations: 72 









R-squared 0.153723 Mean dependent var 165.2917 
Adjusted R-squared 0.141633 S.D. dependent var 100.5655 
S.E. of regression 93.17203 Akaike info criterion 11.93416 
Sum squared resid 607671.9 Schwarz criterion 11.99740 
Log likelihood -427.6296 Hannan-Quinn criter. 11.95933 
F-statistic 12.71520 Durbin-Watson stat 2.108077 
Prob(F-statistic) 0.000659   
  Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Realizamos também uma análise econométrica de uma  regressão utilizando 
o software EViews®6, analisamos a Tabela 18 e constatamos que no teste de 
significância, "t-Statistic", a margem de probabilidade (prop) ou o nível de 
significância está em 0,0007 ou 0,007% para a variável "Valor x", significando que a 
margem de confiança está acima de 95% nesta análise. Já o teste F-statistic 
apresentou um valor de 12,71 este teste vem a sugerir que o R-squared (R²) 
produzido pelo modelo é estatisticamente significativo. O teste Durbin-Watson 
apresentou um valor  de 2,10 significa que a correlação dos erros da séria analisada 
são nulos. Na análise de correlação constatamos que rejeita-se a hipótese nula de 
que não existe relação entre as duas variáveis, e conclui-se que há uma relação 
significante entre ambas.(Kazmier, 2007). Consultando a Tabela 16 acima,  
analisando o R² ajustado 0,14, constatamos que este índice expressa um poder 
médio de explicar a variação da variável dependente Y em relação a  variável 
explicativa X. 
Este comportamento das variáveis valor das obras e reformas x atraso, 
evidencia uma tendência que pode ser explicada pela análise do problema da 
assimetria informacional, quando a UFRGS (principal) não tem como saber todas as 
características a respeito da Empreiteira contratada (agente) ou se a mesma terá 
condições para a execução dos serviços, além disso, isto implica também na 
                                            
6 Orientações de como usar o software EViews, em consulta ao livro de Buscariolli & Emerick, 
"Econometria com EViews". 
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ocorrência do problema do "Hold up", onde o principal fica refém do agente. Nas 
variáveis analisadas, foi constatado que nos maiores valores de obras e reformas é 
onde ocorrem os maiores atrasos. 
 
Tabela 19 - Valor x Atraso ( Valores Acima de U$ 200.000,00)       
   Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
No Tabela 19, constatamos que a média de atraso para as obras e reformas, 
na relação analisada (valores acima de U$ 200,00.Mil), está em 348 dias, sendo que 
a média total de atraso de todos os anos analisados  é de 175 dias. 
Além disso, esta tendência pode refletir um problema de oportunismo das 
empreiteiras (Hold up), em que as mesmas acreditam ter uma vantagem na 
negociação sobre a UFRGS, tendo em vista a dificuldade na troca por outro 






Ano U$ - PTAX Atraso 
2010 254.984,17 426 
2010 332.246,41 193 
2010 377.512,56 334 
2010 211.448,84 864 
2010 205.815,00 164 
2010 657.562,92 314 
2011 345.544,38 313 
2011 941.883,64 620 
2011 623.484,54 732 
2011 262.367,10 84 
2011 290.667,47 395 
2011 373.484,28 175 
2011 442.514,48 506 
2012 300.469,64 252 
2012 273.744,07 68 
2013 210.544,78 336 
2013 629.901,58 134 
Média                  396.127,99 348 
Média total   175 
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Figura 10 - Diagrama de Dispersão - Área x Atraso 
 




Analisando a Figura 10, verificamos também a existência de uma relação 
positiva entre  as  variáveis de atraso após a assinatura do contrato e a área nas 
obras e reformas na UFRGS. No diagrama de dispersão fica demonstrado que os 
maiores atrasos, em obras ou reformas ocorrem na prestação de serviços com área 
acima de 200 m2. Este comportamento evidencia uma tendência e a ocorrência dos 
problemas de assimetria informacional, moral hazard, além de sinalizar o 
oportunismos das Empreiteiras com o problema do Hold up. 
 
 
Tabela 20 - Regressão Área x Atraso 
Dependent Variable: ATRASO__Y_  
Method: Least Squares   
Date: 02/23/18   Time: 16:16   
Sample: 1 77    
Included observations: 77   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 167.1838 20.16927 8.289035 0.0000 
AREA__X_ 0.046128 0.018824 2.450463 0.0166 
R-squared 0.074129    Mean dependent var 193.7403 
Adjusted R-squared 0.061784    S.D. dependent var 154.1014 
S.E. of regression 149.2651    Akaike info criterion 12.87496 
Sum squared resid 1671004.    Schwarz criterion 12.93583 
Log likelihood -493.6858    Hannan-Quinn criter. 12.89931 
F-statistic 6.004770    Durbin-Watson stat 1.542507 
Prob(F-statistic) 0.016598    
     
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 





























Analisando a Tabela 20 a margem de probabilidade ou nível de significância 
de 0,01666 para a variável área x, medida pelo teste t-statistic, significa que a 
margem de confiança está acima de 95% para esta regressão.  
 
Figura 11 - Diagrama de dispersão Valor x Apostila/Aditivo 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Na figura 11 constatamos que a maioria das ocorrências de apostilas/aditivos 
estão concentrados em licitações com valores abaixo de 400 U$ (mil). Nesta relação  
verificamos a existência de uma quantidade expressiva  de apostilas/aditivos o que 
sinaliza um problema de oportunismos (Hold up). 
A UFRGS enfrenta um trade off entre negociar ou não negociar com as 
Empreiteiras. Escolhendo a não negociação com as Empreiteiras e, como 
consequência, a não realização de ajustes nos contratos com aditivos/apostilas, 
corre-se o risco de estas demandas não resolvidas gerarem consequências 
indesejadas  como, por exemplo, paralisação das obras/reformas ou mesmo 
abandono do serviço por parte dos contratados. Ângelo (2006), destaca que os 
aditivos/apostilas são ajustes “ex post” que representam soluções a demandas 
surgidas e que foram incluídas no contrato com a finalidade de evitar que o mesmo 





























fosse interrompido e no caso da UFRGS, viesse a assumir os sunk costs 7que são  
os custos decorrentes da troca de Empreiteira. Assim, quanto mais 
aditivos/apostilas, mais ajustes e mais contratos finalizados. Entretanto, a UFRGS 
deve analisar a relação do custo-benefício destes arranjos para que, por um lado, as 
demandas da Universidade por infraestrutura sejam atendidas, e por outro,  não 
incorra em custos altos e não planejados.  
 
Tabela 21 - Regressão Valor x Apostila/Aditivo 
Dependent Variable: APOSTILA_ADITIVO__Y_  
Method: Least Squares   
Date: 02/27/18   Time: 15:20   
Sample: 1 59    
Included observations: 59   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 2.529199 0.285768 8.850519 0.0000 
VALOR__X__MIL 0.003135 0.001031 3.039363 0.0036 
R-squared 0.139463    Mean dependent var 3.084746 
Adjusted R-squared 0.124366    S.D. dependent var 1.803140 
S.E. of regression 1.687294    Akaike info criterion 3.917440 
Sum squared resid 162.2768    Schwarz criterion 3.987865 
Log likelihood -113.5645    Hannan-Quinn criter. 3.944931 
F-statistic 9.237726    Durbin-Watson stat 2.080261 
Prob(F-statistic) 0.003576    
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Na tabela 21, constatamos que a margem de probabilidade ou nível de 
significância de 0,0036 para a variável valor, medida pelo tese t-statistic, significa 






                                            
7 “[...] quanto maior a duração da obra maior o acúmulo de custos irrecuperáveis (sunk cost) a serem 
arcados pelo órgão contratante (principal), no caso do rompimento do  contrato sem  o término  da 
obra pela empreiteira (agente).” (ÂNGELO, 2006). 
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5 CONCLUSÕES 
 
O objetivo da dissertação foi analisar, teórica e empiricamente, os processos 
licitatórios de obras e reformas realizados na UFRGS no período de 2010 a 2013, 
verificando as ocorrências nas fases licitatória, contratual e de execução utilizando 
como embasamento as teorias da Assimetria de Informação (Seleção Adversa, 
“Moral Hazard”, “Hold up”) e a Teoria do Agente-Principal. 
A principal contribuição desta dissertação foi obter, organizar e usar dados 
primários sobre serviços de obras e reformas em uma Universidade Pública - a 
UFRGS, condição não comum nos principais trabalhos publicados sobre o tema. 
Isso vem a enriquecer o arcabouço empírico da economia dos contratos voltados à 
área do setor público, em especial o das Universidades Públicas Federais e o seu 
regime de contratação e licitação, além da possibilidade da criação de um modelo 
para avaliação do desempenho contratual com base em dados empíricos, permitindo 
avaliar os contratos de modo mais eficiente e sistemático. 
Foram analisados 127 processos de obras e reformas da UFRGS no período 
de 2010 a 2013. Deste estudo constata-se algumas ocorrências que foram divididas 
em três períodos de análise:  
Na primeira etapa, na fase licitatória, o que mais chamou a atenção, foi a 
ocorrência de "licitações desertas", quando não compareceram interessados na 
licitação ou os interessados não foram habilitados por critérios financeiros ou 
técnicos, ou,  ainda,  por falhas na documentação exigida pelo Edital Licitatório.  ou 
seja,  não houve um ganhador do processo licitatório, acarretando a não contratação 
de um Empreiteiro para a realização das obras e reformas. Isto implica em um novo 
processo licitatório por parte da UFRGS, o que acarreta aumento de custos e 
atrasos para a realização de investimentos em obras de manutenção, reparos, ou 
expansão da área física da Universidade. 
Analisando a etapa de contratação da Empreiteira vencedora da licitação, 
verificamos a ocorrência de algumas alterações nos contratos, sendo que a 
prorrogação do contrato foi a alteração que mais ocorreu, além dos pedidos de 
reequilíbrio econômico e acréscimo de valor.  
Na etapa de fiscalização do serviço entregue pelas Empreiteiras verificamos a 
ocorrência de solicitação de alteração de prazo de entrega do serviço. Também 
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foram constatados 30 ocorrências após o recebimento provisório das obras e 
reformas. 
Neste contexto, foram levantadas algumas hipóteses:  
a) a ocorrência do problema da Assimetria de informações; 
b) o Moral Hazard; 
c) Hold up problem. 
 
Analisando as ocorrências em licitações (ex-ante) e nas contratações de 
obras e reformas (ex-post), observamos que 29% das licitações realizadas pela 
UFRGS foram desertas e 31% de todas as licitações ainda não foram finalizadas.  
Além disso, constatamos a ocorrência de 131 pedidos de prorrogação antes 
do início dos serviços e de 56 pedidos de prorrogação após o início dos serviços. 
Bem como 30 ocorrências de fiscalização durante a execução dos serviços. Estes 
dados indicam a existência do problema de assimetria de informação nos processos 
analisados na UFRGS no período. 
Estes fatos geram custos de transação que englobam, principalmente, os 
gastos para a realização de um processo licitatório. Além dos custos com todos os 
funcionários envolvidos no processo. 
O problema do Moral Hazard ocorre quando as Empreiteiras (agentes) não 
cumpriram com as expectativas e exigências da UFRGS (principal). Tais fatos foram 
constatados com a existência de 31% de todas as obras e reformas ainda não 
finalizadas. Bem como a ocorrência de atrasos na finalização dos serviços que na 
média ficaram em 175 dias. Além dos pedidos de prorrogação dos serviços e, 
principalmente, pelas 30 ocorrências apontadas pelos fiscais da UFRGS na fase de 
fiscalização das obras e reformas. 
Já o problema do Hold up ocorre quando as Empreiteiras (agentes) buscam 
obter alguma vantagem da relação com a UFRGS (principal), através de ações 
oportunistas (ARAÚJO, 2007). Tal fato ocorre principalmente  quando os ativos são 
específicos como são os ativos da UFRGS, onde obras e reformas são 
investimentos únicos e com finalidade específica, destinados ao ensino e pesquisa 
como, por exemplo, salas de aula e laboratórios (BESANKO, 2006). Além disso, 
verificamos também a ocorrência do Hold up na Universidade, devido, por exemplo, 
aos pedidos de aditivos contratuais. Foram solicitados 25 pedidos de acréscimo de 
valor e cinco pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, caracterizando o 
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oportunismo (Hold up). Também percebemos a ocorrência do  Hold up, pelo alto 
número de pedidos de prorrogação do prazo que  podem ensejar às Empreiteiras a 
possibilidade de reajustes anuais embasados em cláusulas contratuais. 
 Analisamos também a possibilidade da ocorrência do Jogo de Planilhas, em 
manipulação de planilhas orçamentárias. Contudo, devido a arquitetura 
organizacional da UFRGS, em que um processo de aquisição transita por diversos 
setores com envolvimentos de diversos servidores, a ocorrência do Jogo de 
Planilhas fica dificultada. Fica a ressalva para que a UFRGS continue sempre  
aprimorando os seus controles internos e, principalmente, dando uma atenção 
especial à fiscalização de suas obras e  reformas que é um dos  meios de  evitar a 
ocorrência do  Jogo de Planilhas e  o  aumento de custos e atrasos. 
Os fatores acima citados influenciam na eficácia das licitações de obras e 
reformas na UFRGS, sendo que algumas soluções podem ser empregadas no 
sentido de mitigar estes problemas. Por exemplo, a criação  de incentivos para que 
as Empreiteiras realizem as obras e reformas atendendo as cláusulas contratuais 
com qualidade, seria a criação de um cadastro positivo de bons prestadores de 
serviço e que tivessem alguma vantagem nas contratações futuras em relação a 
outras empresas que não fizessem parte deste cadastro. Além disso, poderia ser 
oferecido aos Empreiteiros no momento da licitação um “menu” de contratos para 
que os interessados pudessem escolher e, com isso, revelar a sua verdadeira 
capacidade em prestar o serviço de maneira satisfatória (BAJARI; TADELIS, 2001). 
Infelizmente estas possibilidades ainda não estão no regramento legal da Lei 
de Licitações, em especial a Lei nº 8.666/93. 
As limitações do trabalho se devem, primeiramente, por ser um estudo de 
caso, com o cuidado de adaptação à realidade de cada instituição. Além disso, a 
pesquisa foi realizada em um período de somente quatro anos devido às limitações 
de tempo e de estrutura para a sua realização. Seria proveitoso estender por um 
período mais longo, confirmando, assim, as tendências observadas, bem como 
também estender a pesquisa junto às Empreiteiras com o intuito de ampliar o campo 
de análise do presente trabalho. 
De maneira geral, pode-se dizer que esta dissertação constitui-se numa 
contribuição original para a questão administrativa de governança e contratual que 
envolve os processos licitatórios em universidades públicas no Brasil, buscando unir 
as ações e política públicas com uma base teórica e evidências empíricas robustas. 
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O trabalho procurou analisar os fatores que influenciam  a eficácia das licitações de 
obras e reformas na UFRGS, sugerindo medidas específicas dentro do órgão, como 
por exemplo, aumento de fiscalização e melhorias de procedimentos internos, bem 
como sugestões de melhorias na legislação com a possibilidade da criação de um 
"menu de contratos", ou mesmo a escolha de uma Empreiteira pelo seu cadastro 
positivo junto aos órgãos de controle, na tentativa de mitigar o problema da 
Assimetria de Informação.  
Entretanto, outros estudos e análises se fazem necessários para um 
diagnóstico mais aprofundado do problema da eficácia das contratações de obras e 
reformas,  num momento de escassez de recursos e de infraestrutura, e suas 
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APÊNDICE  A - PEALIDADES IMPOSTAS PELA UFRGS 
 
1. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comparecer, 
prorrogáveis, uma única vez, por igual período, após convocado, para assinar o 
termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação e caracterizar o 
inadimplemento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas e ao pagamento de indenização em razão das perdas e 
danos que forem apurados. 
2. Se a Contratada não iniciar a execução dos serviços contratados no prazo de 
cinco dias úteis, a contar do recebimento da OES - Ordem de Execução de Serviço 
que lhe será encaminhada, ou não executar os mesmos dentro do prazo contratado, 
estará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se 
às penalidades previstas na Lei 8.666/93, sendo facultado à UFRGS convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto a preços e prazos, 
de conformidade com o ato convocatório. 




III. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a UFRGS. 
4. Se a Contratada deixar de entregar a documentação exigida no Edital ou no 
contrato, ou deixar de assinar os seus instrumentos, inclusive aditivos, no prazo 
estipulado, ou ensejar o retardamento da execução do objeto ou ainda falhar na 
entrega dos materiais, ficará impedida de contratar com a Administração pelo 
período de até 02 (dois) anos. 
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5. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva 
da Contratada, cabe aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de 
contratar com a Administração e de participar em licitações, e/ou multa não 
compensatória de 10% (dez por cento) do valor inicial do contrato, 
independedentemente de rescisão unilateral, das demais sanções previstas em lei e 
da eventual apuração de perdas e danos. 
6. Nos casos de inexecução parcial da obra, reforma ou serviço, incidirá multa de 
2% (dois por cento) do valor da etapa não executada, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e execução das garantias contratuais. 
7. Nos casos de mora ou atraso na execução, incidirá multa de 2% (dois por cento), 
incidente sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 
8. A sanção estabelecida no inciso II, do item 1.1.2., poderá ser aplicada 
concomitantemente com as penalidades previstas nos incisos "I", "III" e "IV", 
facultada a defesa prévia ao interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco dias úteis). 
9. As multas deverão ser recolhidas dentro do prazo de 10(dez) dias corridos, a 
contar da correspondente notificação ou descontadas do pagamento ou da garantia 
do contrato ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
10. A aplicação de multa não impede que a UFRGS rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

















APÊNDICE B  – O FLUXO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E 
REFORMAS 
 
a) 1º Passo: a unidade necessita do serviço de reforma ou de uma obra; 
b) 2º Passo: abertura de processo eletrônico no sistema SEI, anexando a 
solicitação do serviço; 
c) 3º Passo: processo é enviado para a SUINFRA; 
d) 4º Passo: a SUINFRA analisa a solicitação e verifica se o serviço vai ser 
licitado ou vai ser realizado por dispensa de licitação;  
e) 5º Passo: no caso de dispensa, a SUINFRA providencia o projeto executivo e 
contrata o prestador do serviço e realiza a fiscalização; 
f) 6º Passo: no caso de licitação, a SUINFRA providencia o projeto executivo ou 
contrata, via licitação, uma empresa para realizar o projeto e as autorizações 
junto à Prefeitura Municipal ou ao IPHAN; 
g) 7º Passo: a SUINFRA encaminha o processo para a PROPLAN com o Termo 
de  Referência  para que seja providenciada a licitação da obra ou do serviço; 
h) 8º Passo: a PROPLAN faz a dotação orçamentária da licitação de obra ou 
reforma e autoriza a licitação; 
i) 9º Passo: a Proplan repassa o processo de licitação para o Delit, onde é feita 
a conferência do processo e a confecção da minuta de licitação; 
j) 10º Passo: o processo, com a minuta de licitação, é enviado pelo Delit para a 
Nudecon que faz novamente a conferência do processo; 
k) 11º Passo: a Nudecon anexa a minuta do contrato e envia o processo para a 
Procuradoria Geral que faz novamente a conferência do processo. Estando 
Ok, o processo é devolvido para a Proplan, que envia o processo para o Delit 
processar a licitação; 
l) 12º Passo: o Delit recebe o processo de licitação, processando-o no sistema 
Comprasnet e no SIASG; 
m) 13º Passo: a licitação é realizada sendo juntada a documentação de 
habilitação e a proposta do melhor classificado; 
n) 14º Passo: o processo é enviado para o NUDECON que fará a conferência da 
licitação; estando OK, o processo é enviado para o setor de contratos – SEC 
para colher as assinaturas junto à empresa ganhadora da licitação; caso 
contrário é devolvido para o DELIT; 
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o) 15º Passo: o SEC encaminha o processo para a SUINFRA que irá solicitar à 
empresa ganhadora  que seja iniciada o obra ou reforma; 
p) 16º Passo: a SUINFRA controla a execução da obra ou da reforma; 
q) 17º Passo: a SUINFRA recebe a entrega da obra ou reforma pela empresa 
contratada e caso esteja tudo OK encaminha para a PRPLAN para 
pagamento ou solicita que a empresa refaça o serviço; 
r) 18º Passo: após o recebimento da obra ou da reforma a SUINFRA fica 
encarregada da manutenção do mesmo. 













APÊNDICE C – COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO 
XY (mil) x2 (mil) y2 (dias) 
277.217,51 889.091,90 86,436 
1.769,37 313,07 10,.000 
716,71 471,69 1,089 
7.723,31 4.929,72 12,100 
3.313,28 1.297,00 8,464 
1.553,57 297,97 8,100 
1.776,93 373,05 8,464 
3.655,90 1.189,53 11,236 
1.086,80 189,25 6,241 
3.576,86 1.038,38 12,321 
3.336,61 160,95 69,169 
10.684,37 1.783,43 64,009 
1.823,34 1.798,04 1,849 
4.663,55 1.229,51 17,689 
108.623,26 65.016,93 181,476 
64.123,56 110.387,68 37,249 
126.089,20 142.515,73 111,556 
17.515,99 13.455,98 22,801 
182.691,80 44.710,61 746,496 
33.753,66 42.359,81 26,896 
24.359,97 24.383,97 24,336 
27.596,14 22.740,21 33,489 
23.292,16 16.932,21 32,041 
17.687,48 5.762,62 54,289 
206.474,76 432.388,99 98,596 
16.630,23 4.607,49 60,025 
108.155,39 119.400,92 97,969 
583.967,86 887.144,79 384,400 
456.390,68 388.732,97 535,824 
11.416,66 1.120,91 116,281 
3.211,05 740,51 13,924 
2.205,67 409,48 11,881 
12.705,98 1.987,59 81,225 
1.702,95 515,56 5,625 
2.157,59 1.657,25 2,809 
1.484,07 702,31 3,136 
13.064,25 2.645,46 64,516 
618,70 265,09 1,444 
17.375,49 5.285,41 57,121 
5.249,30 2.362,41 11,664 
7.391,32 6.053,36 9,025 




2.920,14 373,98 22,801 
2.377,40 1.739,62 3,249 
8.309,23 670,06 103,041 
2.487,76 383,72 16,129 
12.463,20 2.609,03 59,536 
19.790,12 11.320,64 34,596 
22.038,84 68.836,50 7,056 
13.155,81 27.732,01 6,241 
36.860,59 17.707,82 76,729 
114.813,65 84.487,58 156,025 
26.739,80 11.815,34 60,516 
41.716,53 18.707,54 93,025 
6.814,25 10.990,31 4,225 
65.359,75 139.490,51 30,625 
223.912,33 195.819,07 256,036 
593,78 55,09 6,400 
3.219,98 1.843,24 5,625 
6.061,90 1.097,28 33,489 
4.971,39 351,94 70,225 
1.136,28 256,13 5,041 
2.900,01 1.535,80 5,476 
10.355,17 1.893,04 56,644 
9.118,39 16.968,36 4,900 
75.718,35 90.282,00 63,504 
18.614,60 74.935,82 4,624 
8.412,22 4.833,38 14,641 
5.642,18 12.239,22 2,601 
1.512,31 248,16 9,216 
4.538,71 966,40 21,316 
2.391,49 1.134,54 5,041 
1.250,56 270,76 5,776 
70.743,05 44.329,10 112,896 
5.098,81 8.290,14 3,136 
14.593,51 4.360,48 48,841 
84.406,81 396.776,00 17,956 
17.736,15 17.783,42 17,689 
42.547,66 20.802,11 87,025 







Valor total de X: 
11.375,65 
Valor total de  Y: 
15.516 





APÊNDICE D - CUSTO OPERACIONAL DA LICITAÇÃO 
 Custo Hora/funcionário estimado – UFRGS1 
 
    Unidade Solicitante  Funcionário  Horas Trabalhadas  Sal. Mês2  Sal. Hora  Valor Total 
 
Diretor 1 R$ 12.309,21 R$ 69,93 R$ 69,93 
  Assistente 2 R$ 4.023,74 R$ 22,86 R$ 45,72 
Suinfra Diretor 1 R$ 12.309,21 R$ 69,93 R$ 69,93 
  Engenheiro 6 R$ 8.323,87 R$ 47,29 R$ 283,74 
  Técnico Superior 2 R$ 8.323,87 R$ 47,29 R$ 94,58 
  Assistente 2 R$ 4.023,74 R$ 22,86 R$ 45,72 
Proplan Diretor 1 R$ 12.309,21 R$ 69,93 R$ 69,93 
  Chefe Setor 1 R$ 8.323,87 R$ 47,29 R$ 47,29 
Delit Diretor 2 R$ 12.309,21 R$ 69,93 R$ 139,86 
  Técnico Superior 2 R$ 8.323,87 R$ 47,29 R$ 94,58 
  Pregoeiro 2 R$ 4.023,74 R$ 22,86 R$ 45,72 
  Assistente 4 R$ 4.023,74 R$ 22,86 R$ 91,44 
Nudecon/SEC Diretor 2 R$ 12.309,21 R$ 69,93 R$ 139,86 
  Técnico Superior 2 R$ 8.323,87 R$ 47,29 R$ 94,58 
  Assistente 2 R$ 4.023,74 R$ 22,86 R$ 45,72 
Total   32 horas      R$ 1.378,60 







                                            
1 Dados sobre a quantidade de funcionários envolvidos e da hora/homem trabalhada foram colhidos 
     no mês de março de 2017, junto as áreas de engenharia e de licitações da UFRGS. 
2 Base salarial referente ao  mês de janeiro de 2017, consulta ao site: <http://www.ufrgs.br/progesp/ 




                                                                                                                                                                                                   
APÊNDICE E – PLANILHA  DE  DADOS OCORRÊNCIAS DE LICITAÇÃO 
    Data (7) Valor Área Participantes  (8) (5) (0)  
Item Ano 
Abertura 
Licitação Objeto  U$ - PTAX m2 Deserto Relicitação Contestação Alteração 
1 2010 20/01/2011 2 942.916,70 1.270 não 01pr 0 2 0 
2 2010 03/05/2010 2 17.693,73 82 não 03pr 0 0 0 
3 2010 28/05/2010 1 21.718,37 102 Sim 1 0 0 
4 2010 05/05/2010 2 70.211,94 740 não 06pr. 0 0 0 
5 2010 24/05/2010 1 36.013,86 409 Sim 1 0 0 
6 2010 27/05/2010 2 17.261,89 86 não03pr. 0 0 0 
7 2010 27/05/2010 2 19.314,45 84 Sim 1 0 0 
8 2010 31/05/2010 2 34.489,62 238 não 03pr 1 0 0 
9 2010 31/05/2010 1 13.756,98 170 Sim 1 0 0 
10 2010 08/06/2010 2 32.223,95 318 Sim 1 0 0 
11 2010 25/03/2011 1 12.686,74 8 Sim 1 0 0 
12 2010 Corrente 2 
 
120 Corrente Corrente Corrente Corrente 
13 2010 25/08/2010 1 42.230,70 46 Sim 1 0 0 
14 2010 26/08/2010 2 42.403,30 209 Não 0 0 0 
15 2010 Corrente 2 58.911,56 830 Corrente Corrente Corrente Corrente 
16 2010 Corrente 2 47.420,52 38 Corrente Corrente Corrente Corrente 
17 2010 05/11/2010 2 35.064,32 830 Sim 1 0 0 
18 2010 19/01/2011 2 18.774,20 19 Sim 1 0 0 
19 2010 30/04/2010 2 254.984,17 526 Não 0 0 0 
20 2010 Corrente 2 
 




21 2010 07/10/2010 2 332.246,41 486 Sim 1 0 0 
22 2010 Corrente 2 
 
793 corrente corrente corrente Corrente 
23 2010 18/06/2010 2 377.512,56 610 Não 0 0 0 
24 2010 25/03/2011 1 115.999,93 9.450 Não 0 0 0 
25 2010 24/08/2010 2 211.448,84 2.635 Não 1 1 0 
26 2010 29/07/2010 2 129.033,45 243 Não 0 0 0 
27 2010 29/09/2010 1 32.851,42 147 Não 0 0 0 
28 2010 29/09/2010 2 205.815,00 290 Sim 1 0 0 
29 2010 Corrente 2 
 
574 corrente corrente corrente Corrente 
30 2010 Corrente 2 
 
83 corrente corrente corrente Corrente 
31 2010 18/10/2010 2 156.153,67 5.032 Não 0 0 0 
32 2010 Corrente 2 
 
822 corrente corrente corrente Corrente 
33 2010 01/12/2010 2 150.798,56 173 Não 0 0 0 
34 2010 12/11/2010 2 130.123,81 1.000 Não 0 0 0 
35 2010 28/03/2011 2 143.188,02 2.516 Não 1 0 0 
36 2010 11/11/2010 2 75.911,94 179 Não 0 0 2 
37 2010 16/10/2010 1 657.562,92 443 Não 0 0 2 
38 2011 02/03/2011 2 67.878,48 662 Não 0 2 0 
39 2011 31/05/2010 2 345.544,38 13.503 Não 0 0 0 
40 2011 Corrente 1 
 
3.466 corrente corrente corrente Corrente 
41 2011 06/12/2011 1 941.883,64 1.779 Não 0 0 0 
42 2011 21/12/2011 1 623.484,54 720 Não 0 0 0 
43 2011 22/12/2011 2 1.001.828,69 882 Sim suspenso 
  44 2011 18/03/2011 2 33.479,95 220 Não 0 0 0 




46 2011 06/12/2011 1 20.235,49 68 Sim 1 0 2 
47 2011 Corrente 1 
 
46 Corrente corrente corrente corrente 
48 2011 17/11/2011 2 44.582,39 663 Sim 1 0 1 
49 2011 16/10/2012 2 12.113,49 350 Sim suspenso 
  50 2011 06/12/2011 2 22.706,05 383 Sim 1 0 1 
51 2011 25/10/2011 1 40.709,33 50 Sim 1 1 1 
52 2011 05/10/2011 2 26.501,18 822 Não 0 0 0 
53 2011 Corrente 1 
 
58 Corrente corrente corrente Corrente 
54 2011 31/07/2012 1 33.424,21 81 Sim suspenso   
 55 2011 Corrente 2 
 
24 Corrente corrente corrente Corrente 
56 2011 24/11/2011 1 51.434,07 51 Não 0 0 1 
57 2011 04/10/2011 2 16.281,45 345 Não 0 0 3 
58 2011 09/11/2011 2 72.700,80 73 Não 1 3 2 
59 2011 11/11/2011 2 48.604,65 250 Não 0 0 0 
60 2011 11/11/2011 2 77.803,34 720 Não 0 0 0 
61 2011 12/12/2011 2 68.337,78 390 Sim 1 0 0 
62 2011 11/12/2013 2 19.338,66 37 Sim 1 0 3 
63 2011 19/03/2013 2 8.506,25 22 Sim suspenso   
 64 2011 21/11/2011 2 41.708,76 140 Não 0 0 0 
65 2011 11/01/2012 1 43.730,75 419 Sim suspenso     
66 2011 Corrente 2 29.167,40 26 Corrente corrente corrente Corrente 
67 2011 Corrente 1 
 
260 Corrente corrente corrente Corrente 
68 2011 14/10/2013 2 25.885,44 697 Sim 1 0 3 
69 2011 15/12/2011 2 19.588,68 32 Não 0 0 3 
70 2011 01/12/2011 2 51.078,70 91 Não 0 0 0 
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71 2011 Corrente 2 
 
71 Corrente corrente corrente Corrente 
72 2011 25/01/2011 2 106.398,50 304 Não 0 0 0 
73 2011 04/01/2012 1 262.367,10 316 Não 0 1 3 
74 2011 Corrente 2 
 
1.250 Corrente corrente corrente Corrente 
75 2011 Corrente 1 
 
536 Corrente corrente corrente Corrente 
76 2011 18/11/2011 2 166.529,30 240 Não 0 0 1 
77 2011 27/10/2011 2 133.070,72 35 Não 0 0 0 
78 2011 21/11/2011 1 290.667,47 233 Não 0 0 0 
79 2011 25/11/2011 2 349.780,37 316 Não 0 2 0 
80 2011 20/12/2012 1 108.698,37 96 Sim 1 0 3 
81 2011 12/12/2011 1 136.775,52 2.026 Não 0 0 0 
82 2011 05/11/2011 2 104.834,68 597 Não 0 0 0 
83 2011 07/12/2011 1 373.484,28 274 Não 0 0 3 
84 2011 Corrente 1 
 
880 Corrente corrente corrente Corrente 
85 2011 Corrente 1 
 
327 Corrente corrente corrente Corrente 
86 2011 30/12/2011 1 442.514,48 691 Não 0 0 0 
87 2012 20/11/2013 2 7.422,29 22 Sim 1 0 1 
88 2012 20/08/2012 1 42.933,01 22 Sim 1 0 0 
89 2012 Corrente 2 
 
19 Corrente corrente corrente Corrente 
90 2012 05/07/2012 2 33.125,15 30 Sim 1 0 0 
91 2012 Corrente 2 
 
9.225 Corrente corrente corrente Corrente 
92 2012 05/06/2012 2 40.764,35 3.517 Sim suspenso 
  93 2012 10/03/2014 2 18.759,95 59 Sim 1 0 3 
94 2012 01/08/2012 2 16.003,97 20 Sim 1 0 0 
95 2012 12/03/2012 2 39.189,34 30 Não 0 0 3 
98 
 
96 2012 30/10/2012 2 43.509,11 3.800 Sim 1 0 0 
97 2012 Corrente 2 403.010,02 2.510 Corrente corrente corrente Corrente 
98 2012 24/01/2013 2 130.262,65 337 Sim 1 0 0 
99 2012 20/08/2012 2 300.469,64 655 Não sim 0 1 
100 2012 25/06/2013 2 273.744,07 655 Sim 1 3 3 
101 2012 12/06/2012 2 69.522,51 251 Não 0 0 0 
102 2012 12/06/2012 2 197.089,74 2.901 Sim suspenso 
  103 2012 03/08/2012 1 110.631,02 375 Não 0 0 0 
104 2012 Corrente 2 
 
1.190 Corrente corrente corrente Corrente 
105 2012 23/10/2012 2 320.886,40 1.814 Não 0 0 0 
106 2013 30/10/2013 1 15.753,24 24 Sim 1 0 1 
107 2013 23/04/2013 1 31.087,03 37 Sim 1 0 1 
108 2013 24/04/2013 2 33.682,89 1.450 Não 0 0 0 
109 2013 23/05/2013 2 16.454,76 112 Não 0 0 0 
110 2013 30/07/2013 2 26.396,27 70 Sim suspenso 
  111 2013 09/01/2013 2 210.544,78 249 Não 0 0 0 
112 2013 09/01/2013 2 98.556,90 260 Não 0 0 0 
113 2013 03/05/2013 2 91.050,21 547 Não 0 0 0 
114 2013 09/05/2013 2 66.033,96 143 Não 0 0 0 
115 2013 25/06/2013 2 629.901,58 9.799 Não 0 0 0 
116 2013 Corrente 2 
 
237 Corrente corrente corrente Corrente 
117 2013 03/09/2013 2 133.354,50 3.692 Não 0 0 0 
118 2013 24/10/2013 2 144.229,36 2.582 Não 0 0 0 
119 2013 Corrente 2 
 
890 Corrente corrente corrente Corrente 
120 2013 Corrente 2 197.043,48 1.315 Corrente corrente corrente Corrente 
99 
 
121 2013 Corrente 2 
 
280 Corrente corrente corrente Corrente 
122 2013 17/10/2013 2 99.116,42 252 Não 0 0 0 
123 2013 Corrente 2 
 
574 Corrente corrente corrente Corrente 
124 2013 Corrente 2 
 
2.824 Corrente corrente corrente Corrente 
125 2013 Corrente 1 
 
5.730 Corrente corrente corrente Corrente 
126 2013 Corrente 2 
 
71 Corrente corrente corrente Corrente 
127 2013 Corrente 1 
 
7.488 Corrente corrente corrente Corrente 
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APÊNDICE  F – OCORRÊNCIAS  DE CONTRATAÇÃO 
    Data (7) Valor Área (1) (6) (2)   
Item Ano 
Abertura 
Licitação Objeto  U$ - PTAX m2 Assinado Garantias Apostila 
Apostila 
Binária 
1 2010 20/01/2011 2 942.916,70 1.270 0 1 1, 0, 0, 0 1 
2 2010 03/05/2010 2 17.693,73 82 0 1 2 1 
3 2010 28/05/2010 1 21.718,37 102 0 2 3 0 
4 2010 05/05/2010 2 70.211,94 740 0 1 2,  0 1 
5 2010 24/05/2010 1 36.013,86 409 0 0 3 0 
6 2010 27/05/2010 2 17.261,89 86 0 0 3 0 
7 2010 27/05/2010 2 19.314,45 84 0 1 3 0 
8 2010 31/05/2010 2 34.489,62 238 0 2 2,2,0 1 
9 2010 31/05/2010 1 13.756,98 170 0 1 3 0 
10 2010 08/06/2010 2 32.223,95 318 0 1 0, 4 1 
1 2010 25/03/2011 1 12.686,74 8 0 2 0 1 
12 2010 Corrente 2 
 
120 Corrente corrente corrente 
 13 2010 25/08/2010 1 42.230,70 46 0 3 0,0,0,4,0,0 1 
14 2010 26/08/2010 2 42.403,30 209 0 2 0,0,2,0 1 
15 2010 Corrente 2 58.911,56 830 Corrente corrente corrente 
 16 2010 Corrente 2 47.420,52 38 Corrente corrente corrente 
 17 2010 05/11/2010 2 35.064,32 830 0 2 0 1 
18 2010 19/01/2011 2 18.774,20 19 0 2 0,0, 1 
19 2010 30/04/2010 2 254.984,17 526 0 1 0,0,0,0,0 1 
20 2010 Corrente 2 
 
1.873 Corrente corrente corrente 
 21 2010 07/10/2010 2 332.246,41 486 0 3 0,0,1 1 
101 
 
22 2010 Corrente 2 
 
793 corrente corrente corrente 
 23 2010 18/06/2010 2 377.512,56 610 0 1 0,0,0, 1 
24 2010 25/03/2011 1 115.999,93 9.450 0 3 0,0,0 1 
25 2010 24/08/2010 2 211.448,84 2.635 0 2 0,0,0,0 1 
26 2010 29/07/2010 2 129.033,45 243 0 1 0,0,0,0 1 
27 2010 29/09/2010 1 32.851,42 147 0 1 3 0 
28 2010 29/09/2010 2 205.815,00 290 0 2 0 1 
29 2010 Corrente 2 
 
574 corrente corrente corrente 
 30 2010 Corrente 2 
 
83 corrente corrente corrente 
 31 2010 18/10/2010 2 156.153,67 5.032 0 2 0 1 
32 2010 Corrente 2 
 
822 corrente corrente corrente 
 33 2010 01/12/2010 2 150.798,56 173 0 2 0 1 
34 2010 12/11/2010 2 130.123,81 1.000 0 3 0,0,2 1 
35 2010 28/03/2011 2 143.188,02 2.516 0 2 3 0 
36 2010 11/11/2010 2 75.911,94 179 0 2 0,0,0,0 1 
37 2010 16/10/2010 1 657.562,92 443 0 1 0,0,2 1 
38 2011 02/03/2011 2 67.878,48 662 0 1 0,0,0,2 1 
39 2011 31/05/2010 2 345.544,38 13.503 0 3 0,0,0,2 1 
40 2011 Corrente 1 
 
3.466 corrente corrente corrente 
 41 2011 06/12/2011 1 941.883,64 1.779 0 1,2 0,0,0,2,2,4 1 
42 2011 21/12/2011 1 623.484,54 720 0 2 0,0,0,0,2 1 
43 2011 22/12/2011 2 1.001.828,69 882 
 
suspenso 
  44 2011 18/03/2011 2 33.479,95 220 0 1 0,0,0,2 1 
45 2011 24/03/2011 1 27.212,31 15 0 1 0 1 
46 2011 06/12/2011 1 20.235,49 68 0 1 3 0 
102 
 
47 2011 Corrente 1 
 
46 Corrente corrente corrente 
 48 2011 17/11/2011 2 44.582,39 663 0 1 0,0, 1 
49 2011 16/10/2012 2 12.113,49 350 
 
suspenso 
  50 2011 06/12/2011 2 22.706,05 383 0 1 3 0 
51 2011 25/10/2011 1 40.709,33 50 0 2 3 0 
52 2011 05/10/2011 2 26.501,18 822 0 2 3 0 
53 2011 Corrente 1 
 
58 Corrente corrente corrente 
 54 2011 31/07/2012 1 33.424,21 81 
 
suspenso 
  55 2011 Corrente 2 
 
24 Corrente corrente corrente 
 56 2011 24/11/2011 1 51.434,07 51 0 2 0,0, 1 
57 2011 04/10/2011 2 16.281,45 345 0 2 3 0 
58 2011 09/11/2011 2 72.700,80 73 0 1 0 1 
59 2011 11/11/2011 2 48.604,65 250 0 1 0 1 
60 2011 11/11/2011 2 77.803,34 720 0 1 0 1 
61 2011 12/12/2011 2 68.337,78 390 0 3 0 1 
62 2011 11/12/2013 2 19.338,66 37 0 2 0,0, 1 
63 2011 19/03/2013 2 8.506,25 22 
 
suspenso 
  64 2011 21/11/2011 2 41.708,76 140 0 1 3 0 
65 2011 11/01/2012 1 43.730,75 419   suspenso 
  66 2011 Corrente 2 29.167,40 26 Corrente corrente corrente 
 67 2011 Corrente 1 
 
260 Corrente corrente corrente 
 68 2011 14/10/2013 2 25.885,44 697 2 1 0,0, 1 
69 2011 15/12/2011 2 19.588,68 32 0 2 0 1 
70 2011 01/12/2011 2 51.078,70 91 0 1 3 0 
71 2011 Corrente 2 
 




72 2011 25/01/2011 2 106.398,50 304 0 1 0,2 1 
73 2011 04/01/2012 1 262.367,10 316 0 2 3 0 
74 2011 Corrente 2 
 
1.250 Corrente corrente corrente 
 75 2011 Corrente 1 
 
536 Corrente corrente corrente 
 76 2011 18/11/2011 2 166.529,30 240 0 1 3 0 
77 2011 27/10/2011 2 133.070,72 35 0 1 0,0,0,0,2 1 
78 2011 21/11/2011 1 290.667,47 233 0 1 0,0,0,0, 1 
79 2011 25/11/2011 2 349.780,37 316 0 1 0,2,4,1 1 
80 2011 20/12/2012 1 108.698,37 96 0 1 3 0 
81 2011 12/12/2011 1 136.775,52 2.026 0 1 0,0,4,1 1 
82 2011 05/11/2011 2 104.834,68 597 0 2 3 0 
83 2011 07/12/2011 1 373.484,28 274 0 1 0,0, 1 
84 2011 Corrente 1 
 
880 Corrente corrente corrente 
 85 2011 Corrente 1 
 
327 Corrente corrente corrente 
 86 2011 30/12/2011 1 442.514,48 691 0 1 0,0,0,0,0,0,4,2 1 
87 2012 20/11/2013 2 7.422,29 22 0 2 0,2,4 1 
88 2012 20/08/2012 1 42.933,01 22 0 1 3 0 
89 2012 Corrente 2 
 
19 Corrente corrente corrente 
 90 2012 05/07/2012 2 33.125,15 30 0 2 0,0, 1 
91 2012 Corrente 2 
 
9.225 Corrente corrente corrente 
 92 2012 05/06/2012 2 40.764,35 3.517 
 
suspenso 
  93 2012 10/03/2014 2 18.759,95 59 0 1 0,0,0,0,0,4,4 1 
94 2012 01/08/2012 2 16.003,97 20 0 1 3 0 
95 2012 12/03/2012 2 39.189,34 30 0 1 3 0 
96 2012 30/10/2012 2 43.509,11 3.800 0 1 3 0 
104 
 
97 2012 Corrente 2 403.010,02 2.510 Corrente corrente corrente 
 98 2012 24/01/2013 2 130.262,65 337 0 2 3 0 
99 2012 20/08/2012 2 300.469,64 655 0 1 0,1,2,4 1 
100 2012 25/06/2013 2 273.744,07 655 0 1 2,4 1 
101 2012 12/06/2012 2 69.522,51 251 0 1 0,2,4 1 
102 2012 12/06/2012 2 197.089,74 2.901 
 
suspenso 
  103 2012 03/08/2012 1 110.631,02 375 0 2 3 0 
104 2012 Corrente 2 
 
1.190 Corrente corrente corrente 
 105 2012 23/10/2012 2 320.886,40 1.814 0 2 3 0 
106 2013 30/10/2013 1 15.753,24 24 0 
 
4,0, 1 
107 2013 23/04/2013 1 31.087,03 37 0 2 3 0 
108 2013 24/04/2013 2 33.682,89 1.450 0 2 3 0 
109 2013 23/05/2013 2 16.454,76 112 0 1 0,4 1 
110 2013 30/07/2013 2 26.396,27 70 
 
suspenso 
  111 2013 09/01/2013 2 210.544,78 249 0 1 0,0,0,0,0,0,0,4 1 
112 2013 09/01/2013 2 98.556,90 260 0 2 3 0 
113 2013 03/05/2013 2 91.050,21 547 0 1 4 1 
114 2013 09/05/2013 2 66.033,96 143 0 1 0,0,0,2,4,4 1 
115 2013 25/06/2013 2 629.901,58 9.799 0 1 0,0,2,4 1 
116 2013 Corrente 2 
 
237 Corrente corrente corrente 
 117 2013 03/09/2013 2 133.354,50 3.692 0 2 0,0, 1 
118 2013 24/10/2013 2 144.229,36 2.582 0 1 0,0,0,2,4 1 
119 2013 Corrente 2 
 
890 Corrente corrente corrente 
 120 2013 Corrente 2 197.043,48 1.315 Corrente corrente corrente 
 121 2013 Corrente 2 
 




122 2013 17/10/2013 2 99.116,42 252 0 1 0,0,2,4 1 
123 2013 Corrente 2 
 
574 Corrente corrente corrente 
 124 2013 Corrente 2 
 
2.824 Corrente corrente corrente 
 125 2013 Corrente 1 
 
5.730 Corrente corrente corrente 
 126 2013 Corrente 2 
 
71 Corrente corrente corrente 
 127 2013 Corrente 1 
 
7.488 Corrente corrente corrente 
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APÊNDICE G – OCORRÊNCIAS DE FISCALIZAÇÃO 
    Data (7) Valor Área Data Final (3) Data Dias 
Item Ano 
Abertura 
Licitação Objeto  U$ - PTAX m2 Estimada Prazo Término Atraso 
1 2010 20/01/2011 2 942.916,70 1.270 10/02/2012 1 30/11/2012 294 
2 2010 03/05/2010 2 17.693,73 82 01/09/2010 2 10/12/2010 100 
3 2010 28/05/2010 1 21.718,37 102 14/10/2010 2 16/11/2010 33 
4 2010 05/05/2010 2 70.211,94 740 07/10/2010 1 25/01/2011 110 
5 2010 24/05/2010 1 36.013,86 409 12/12/2010 2 14/03/2011 92 
6 2010 27/05/2010 2 17.261,89 86 14/10/2010 2 12/01/2011 90 
7 2010 27/05/2010 2 19.314,45 84 23/06/2011 2 23/09/2011 92 
8 2010 31/05/2010 2 34.489,62 238 17/12/2010 1 02/04/2011 106 
9 2010 31/05/2010 1 13.756,98 170 20/10/2010 2 07/01/2011 79 
10 2010 08/06/2010 2 32.223,95 318 10/12/2010 1 31/03/2011 111 
11 2010 25/03/2011 1 12.686,74 8 15/08/2011 1 04/05/2012 263 
12 2010 Corrente 2 
 
120 Corrente corrente corrente 
 13 2010 25/08/2010 1 42.230,70 46 20/01/2011 1 30/09/2011 253 
14 2010 26/08/2010 2 42.403,30 209 06/09/2011 1 19/10/2011 43 
15 2010 Corrente 2 58.911,56 830 Corrente corrente corrente 
 16 2010 Corrente 2 47.420,52 38 Corrente corrente corrente 
 17 2010 05/11/2010 2 35.064,32 830 16/05/2011 1 26/09/2011 133 
18 2010 19/01/2011 2 18.774,20 19 28/12/2011 1 22/07/2011 -159 
19 2010 30/04/2010 2 254.984,17 526 11/02/2011 1 12/04/2012 426 
20 2010 Corrente 2 
 
1.873 Corrente corrente corrente 
 22 2010 Corrente 2 
 




23 2010 18/06/2010 2 377.512,56 610 14/05/2011 1 12/04/2012 334 
24 2010 25/03/2011 1 115.999,93 9.450 31/03/2012 1 29/08/2012 151 
25 2010 24/08/2010 2 211.448,84 2.635 13/03/2012 1 25/07/2014 864 
26 2010 29/07/2010 2 129.033,45 243 17/11/2011 1 18/09/2011 -60 
27 2010 29/09/2010 1 32.851,42 147 26/12/2011 2 08/12/2011 -18 
28 2010 29/09/2010 2 205.815,00 290 09/05/2011 1 20/10/2011 164 
29 2010 Corrente 2 
 
574 corrente corrente corrente 
 30 2010 Corrente 2 
 
83 corrente corrente corrente 
 31 2010 18/10/2010 2 156.153,67 5.032 10/07/2011 1 13/12/2011 156 
32 2010 Corrente 2 
 
822 corrente corrente corrente 
 33 2010 01/12/2010 2 150.798,56 173 11/07/2011 1 10/01/2012 183 
34 2010 12/11/2010 2 130.123,81 1.000 17/06/2011 1 13/12/2011 179 
35 2010 28/03/2011 2 143.188,02 2.516 07/01/2012 2 30/11/2011 -38 
36 2010 11/11/2010 2 75.911,94 179 03/05/2011 1 22/12/2011 233 
37 2010 16/10/2010 1 657.562,92 443 05/10/2012 1 15/08/2013 314 
38 2011 02/03/2011 2 67.878,48 662 13/12/2011 1 14/08/2012 245 
39 2011 31/05/2010 2 345.544,38 13.503 23/09/2011 1 01/08/2012 313 
40 2011 Corrente 1 
 
3.466 corrente corrente corrente 
 41 2011 06/12/2011 1 941.883,64 1.779 19/10/2012 1 01/07/2014 620 
42 2011 21/12/2011 1 623.484,54 720 28/05/2012 1 30/05/2014 732 
43 2011 22/12/2011 2 1.001.828,69 882 
    44 2011 18/03/2011 2 33.479,95 220 06/07/2011 1 11/06/2012 341 
45 2011 24/03/2011 1 27.212,31 15 15/09/2011 1 11/01/2012 118 
47 2011 Corrente 1 
 
46 Corrente corrente corrente 
 48 2011 17/11/2011 2 44.582,39 663 31/03/2012 1 10/01/2013 285 
108 
 
49 2011 16/10/2012 2 12.113,49 350 
    50 2011 06/12/2011 2 22.706,05 383 19/05/2012 2 02/08/2012 75 
51 2011 25/10/2011 1 40.709,33 50 12/03/2012 2 04/05/2012 53 
52 2011 05/10/2011 2 26.501,18 822 17/02/2012 2 13/04/2012 56 
53 2011 Corrente 1 
 
58 Corrente corrente corrente 
 54 2011 31/07/2012 1 33.424,21 81 
    55 2011 Corrente 2 
 
24 Corrente corrente corrente 
 56 2011 24/11/2011 1 51.434,07 51 16/07/2012 1 27/03/2013 254 
57 2011 04/10/2011 2 16.281,45 345 22/03/2013 2 29/04/2013 38 
58 2011 09/11/2011 2 72.700,80 73 12/06/2012 1 06/02/2013 239 
59 2011 11/11/2011 2 48.604,65 250 24/07/2012 1 09/11/2012 108 
60 2011 11/11/2011 2 77.803,34 720 17/09/2012 1 21/12/2012 95 
61 2011 12/12/2011 2 68.337,78 390 29/09/2012 1 09/10/2013 375 
62 2011 11/12/2013 2 19.338,66 37 02/03/2015 1 31/07/2015 151 
63 2011 19/03/2013 2 8.506,25 22 
    64 2011 21/11/2011 2 41.708,76 140 05/07/2012 2 31/08/2012 57 
65 2011 11/01/2012 1 43.730,75 419 
    66 2011 Corrente 2 29.167,40 26 Corrente corrente corrente 
 67 2011 Corrente 1 
 
260 Corrente corrente corrente 
 68 2011 14/10/2013 2 25.885,44 697 13/03/2014 1 28/01/2015 321 
69 2011 15/12/2011 2 19.588,68 32 27/09/2012 1 01/02/2013 127 
70 2011 01/12/2011 2 51.078,70 91 18/07/2012 2 19/03/2013 244 
71 2011 Corrente 2 
 
71 Corrente corrente corrente 
 72 2011 25/01/2011 2 106.398,50 304 08/10/2011 1 11/04/2012 186 
73 2011 04/01/2012 1 262.367,10 316 21/06/2012 2 13/09/2012 84 
109 
 
74 2011 Corrente 2 
 
1.250 Corrente corrente corrente 
 75 2011 Corrente 1 
 
536 Corrente corrente corrente 
 76 2011 18/11/2011 2 166.529,30 240 14/07/2012 2 01/10/2012 79 
77 2011 27/10/2011 2 133.070,72 35 05/05/2012 1 06/02/2013 277 
78 2011 21/11/2011 1 290.667,47 233 03/08/2012 1 02/09/2013 395 
79 2011 25/11/2011 2 349.780,37 316 09/11/2012 1 xx/xx/xx 
 80 2011 20/12/2012 1 108.698,37 96 12/08/2013 2 15/04/2014 246 
81 2011 12/12/2011 1 136.775,52 2.026 09/05/2013 1 10/03/2014 305 
82 2011 05/11/2011 2 104.834,68 597 19/12/2012 2 22/02/2013 65 
83 2011 07/12/2011 1 373.484,28 274 07/12/2012 1 31/05/2013 175 
84 2011 Corrente 1 
 
880 Corrente corrente corrente 
 85 2011 Corrente 1 
 
327 Corrente corrente corrente 
 86 2011 30/12/2011 1 442.514,48 691 25/11/2012 1 15/04/2014 506 
87 2012 20/11/2013 2 7.422,29 22 21/07/2014 1 09/10/2014 80 
88 2012 20/08/2012 1 42.933,01 22 10/03/2013 2 24/05/2013 75 
89 2012 Corrente 2 
 
19 Corrente corrente corrente 
 90 2012 05/07/2012 2 33.125,15 30 07/04/2013 1 07/10/2013 183 
91 2012 Corrente 2 
 
9.225 Corrente corrente corrente 
 92 2012 05/06/2012 2 40.764,35 3.517 
    93 2012 10/03/2014 2 18.759,95 59 25/09/2014 1 17/06/2015 265 
94 2012 01/08/2012 2 16.003,97 20 17/03/2013 2 27/05/2013 71 
95 2012 12/03/2012 2 39.189,34 30 19/07/2013 2 01/10/2013 74 
96 2012 30/10/2012 2 43.509,11 3.800 24/07/2013 2 19/03/2014 238 
97 2012 Corrente 2 403.010,02 2.510 Corrente corrente corrente 
 98 2012 24/01/2013 2 130.262,65 337 16/09/2013 2 25/11/2013 70 
110 
 
99 2012 20/08/2012 2 300.469,64 655 04/10/2013 1 13/06/2014 252 
100 2012 25/06/2013 2 273.744,07 655 08/02/2014 2 17/04/2014 68 
101 2012 12/06/2012 2 69.522,51 251 01/10/2013 1 30/01/2014 121 
102 2012 12/06/2012 2 197.089,74 2.901 
    103 2012 03/08/2012 1 110.631,02 375 20/04/2013 2 10/06/2013 51 
104 2012 Corrente 2 
 
1.190 Corrente corrente corrente 
 105 2012 23/10/2012 2 320.886,40 1.814 20/07/2013 2 17/07/2013 -3 
106 2013 30/10/2013 1 15.753,24 24 17/04/2014 1 22/07/2014 96 
107 2013 23/04/2013 1 31.087,03 37 05/09/2013 2 29/01/2014 146 
108 2013 24/04/2013 2 33.682,89 1.450 01/08/2013 2 11/10/2013 71 
109 2013 23/05/2013 2 16.454,76 112 15/11/2013 1 30/01/2014 76 
110 2013 30/07/2013 2 26.396,27 70 
    111 2013 09/01/2013 2 210.544,78 249 04/07/2013 1 05/06/2014 336 
112 2013 09/01/2013 2 98.556,90 260 04/10/2013 2 12/08/2013 -53 
113 2013 03/05/2013 2 91.050,21 547 28/02/2014 2 25/04/2014 56 
114 2013 09/05/2013 2 66.033,96 143 09/12/2013 1 18/07/2014 221 
115 2013 25/06/2013 2 629.901,58 9.799 09/03/2014 1 21/07/2014 134 
116 2013 Corrente 2 
 
237 Corrente corrente corrente 
 117 2013 03/09/2013 2 133.354,50 3.692 05/05/2014 1 15/09/2014 133 
118 2013 24/10/2013 2 144.229,36 2.582 26/05/2014 1 17/03/2015 295 
119 2013 Corrente 2 
 
890 Corrente corrente corrente 
 120 2013 Corrente 2 197.043,48 1.315 Corrente corrente corrente 
 121 2013 Corrente 2 
 
280 Corrente corrente corrente 
 122 2013 17/10/2013 2 99.116,42 252 02/06/2014 1 14/10/2014 134 
123 2013 Corrente 2 
 




124 2013 Corrente 2 
 
2.824 Corrente corrente corrente 
 125 2013 Corrente 1 
 
5.730 Corrente corrente corrente 
 126 2013 Corrente 2 
 
71 Corrente corrente corrente 
 127 2013 Corrente 1 
 
7.488 Corrente corrente corrente 

























APÊNDICE  H – OCORRÊNCIA   TÉRMINO 
    Data (7) Valor Área   (4) 
Item Ano Abertura Licitação Objeto  U$ - PTAX m2 Ter.Receb. Ocorr. 
1 2010 20/01/2011 2 942.916,70 1.270 sim 3 
2 2010 03/05/2010 2 17.693,73 82 sim 0 
3 2010 28/05/2010 1 21.718,37 102 sim 0 
4 2010 05/05/2010 2 70.211,94 740 sim 0 
5 2010 24/05/2010 1 36.013,86 409 sim 0 
6 2010 27/05/2010 2 17.261,89 86 sim 0 
7 2010 27/05/2010 2 19.314,45 84 sim 0 
8 2010 31/05/2010 2 34.489,62 238 sim 1,2 
9 2010 31/05/2010 1 13.756,98 170 sim 0 
10 2010 08/06/2010 2 32.223,95 318 sim 0 
11 2010 25/03/2011 1 12.686,74 8 sim 0 
12 2010 corrente 2 
 
120 corrente corrente 
13 2010 25/08/2010 1 42.230,70 46 sim 0 
14 2010 26/08/2010 2 42.403,30 209 sim 0 
15 2010 corrente 2 58.911,56 830 corrente corrente 
16 2010 corrente 2 47.420,52 38 corrente corrente 
17 2010 05/11/2010 2 35.064,32 830 sim 0 
18 2010 19/01/2011 2 18.774,20 19 sim 0 
19 2010 30/04/2010 2 254.984,17 526 sim 0 
20 2010 corrente 2 
 
1.873 corrente corrente 
21 2010 07/10/2010 2 332.246,41 486 sim 0 
22 2010 corrente 2 
 
793 corrente corrente 
23 2010 18/06/2010 2 377.512,56 610 sim 3 
24 2010 25/03/2011 1 115.999,93 9.450 sim 3 
25 2010 24/08/2010 2 211.448,84 2.635 sim 0 
113 
 
26 2010 29/07/2010 2 129.033,45 243 não 0 
27 2010 29/09/2010 1 32.851,42 147 sim 0 
28 2010 29/09/2010 2 205.815,00 290 sim 1 
29 2010 corrente 2 
 
574 corrente Corrente 
30 2010 corrente 2 
 
83 corrente Corrente 
31 2010 18/10/2010 2 156.153,67 5.032 sim 0 
32 2010 corrente 2 
 
822 corrente Corrente 
33 2010 01/12/2010 2 150.798,56 173 sim 3 
34 2010 12/11/2010 2 130.123,81 1.000 sim 0 
35 2010 28/03/2011 2 143.188,02 2.516 sim 0 
36 2010 11/11/2010 2 75.911,94 179 sim 3 
37 2010 16/10/2010 1 657.562,92 443 sim 1 
38 2011 02/03/2011 2 67.878,48 662 sim 0 
39 2011 31/05/2010 2 345.544,38 13.503 sim 3 
40 2011 corrente 1 
 
3.466 corrente Corrente 
41 2011 06/12/2011 1 941.883,64 1.779 sim 1 
42 2011 21/12/2011 1 623.484,54 720 sim 1 
43 2011 22/12/2011 2 1.001.828,69 882 
 
Suspenso 
44 2011 18/03/2011 2 33.479,95 220 sim 0 
45 2011 24/03/2011 1 27.212,31 15 sim 1 
46 2011 06/12/2011 1 20.235,49 68 sim 0 
47 2011 corrente 1 
 
46 corrente Corrente 
48 2011 17/11/2011 2 44.582,39 663 sim 0 
49 2011 16/10/2012 2 12.113,49 350 
 
Suspenso 
50 2011 06/12/2011 2 22.706,05 383 sim 0 
51 2011 25/10/2011 1 40.709,33 50 sim 0 
52 2011 05/10/2011 2 26.501,18 822 sim 1 
53 2011 corrente 1 
 
58 corrente Corrente 





55 2011 corrente 2 
 
24 corrente corrente 
56 2011 24/11/2011 1 51.434,07 51 Sim 1 
57 2011 04/10/2011 2 16.281,45 345 Sim 0 
58 2011 09/11/2011 2 72.700,80 73 Sim 1 
59 2011 11/11/2011 2 48.604,65 250 Sim 3 
60 2011 11/11/2011 2 77.803,34 720 Sim 1 
61 2011 12/12/2011 2 68.337,78 390 Sim 1 
62 2011 11/12/2013 2 19.338,66 37 Sim 0 
63 2011 19/03/2013 2 8.506,25 22 
 
suspenso 
64 2011 21/11/2011 2 41.708,76 140 Sim 0 
65 2011 11/01/2012 1 43.730,75 419 
 
suspenso 
66 2011 corrente 2 29.167,40 26 corrente corrente 
67 2011 corrente 1 
 
260 corrente corrente 
68 2011 14/10/2013 2 25.885,44 697 Sim 3 
69 2011 15/12/2011 2 19.588,68 32 Sim 3 
70 2011 01/12/2011 2 51.078,70 91 Sim 1 
71 2011 corrente 2 
 
71 corrente corrente 
72 2011 25/01/2011 2 106.398,50 304 Sim 0 
73 2011 04/01/2012 1 262.367,10 316 Sim 0 
74 2011 corrente 2 
 
1.250 corrente corrente 
75 2011 corrente 1 
 
536 corrente corrente 
76 2011 18/11/2011 2 166.529,30 240 Sim 0 
77 2011 27/10/2011 2 133.070,72 35 Sim 0 
78 2011 21/11/2011 1 290.667,47 233 Sim 1 
79 2011 25/11/2011 2 349.780,37 316 Não 3 
80 2011 20/12/2012 1 108.698,37 96 Sim 1 
81 2011 12/12/2011 1 136.775,52 2.026 sim 0 
82 2011 05/11/2011 2 104.834,68 597 sim 0 
83 2011 07/12/2011 1 373.484,28 274 sim 0 
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84 2011 corrente 1 
 
880 corrente corrente 
85 2011 corrente 1 
 
327 corrente corrente 
86 2011 30/12/2011 1 442.514,48 691 sim 0 
87 2012 20/11/2013 2 7.422,29 22 sim 0 
88 2012 20/08/2012 1 42.933,01 22 sim 0 
89 2012 corrente 2 
 
19 corrente corrente 
90 2012 05/07/2012 2 33.125,15 30 sim 0 
91 2012 corrente 2 
 
9.225 corrente corrente 
92 2012 05/06/2012 2 40.764,35 3.517 
 
suspenso 
93 2012 10/03/2014 2 18.759,95 59 sim 0 
94 2012 01/08/2012 2 16.003,97 20 sim 0 
95 2012 12/03/2012 2 39.189,34 30 sim 0 
96 2012 30/10/2012 2 43.509,11 3.800 sim 1 
97 2012 corrente 2 403.010,02 2.510 corrente corrente 
98 2012 24/01/2013 2 130.262,65 337 sim 0 
99 2012 20/08/2012 2 300.469,64 655 sim 1 
100 2012 25/06/2013 2 273.744,07 655 sim 0 
101 2012 12/06/2012 2 69.522,51 251 sim 0 
102 2012 12/06/2012 2 197.089,74 2.901 
 
suspenso 
103 2012 03/08/2012 1 110.631,02 375 sim 0 
104 2012 corrente 2 
 
1.190 corrente corrente 
105 2012 23/10/2012 2 320.886,40 1.814 sim 1 
106 2013 30/10/2013 1 15.753,24 24 sim 0 
107 2013 23/04/2013 1 31.087,03 37 sim 1 
108 2013 24/04/2013 2 33.682,89 1.450 sim 0 
109 2013 23/05/2013 2 16.454,76 112 Sim 0 
110 2013 30/07/2013 2 26.396,27 70 
 
suspenso 
111 2013 09/01/2013 2 210.544,78 249 Sim 0 
112 2013 09/01/2013 2 98.556,90 260 Sim 0 
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113 2013 03/05/2013 2 91.050,21 547 Sim 0 
114 2013 09/05/2013 2 66.033,96 143 Sim 1 
115 2013 25/06/2013 2 629.901,58 9.799 Sim 0 
116 2013 corrente 2 
 
237 corrente corrente 
117 2013 03/09/2013 2 133.354,50 3.692 Sim 0 
118 2013 24/10/2013 2 144.229,36 2.582 Sim 1 
119 2013 corrente 2 
 
890 corrente corrente 
120 2013 corrente 2 197.043,48 1.315 corrente corrente 
121 2013 corrente 2 
 
280 corrente corrente 
122 2013 17/10/2013 2 99.116,42 252 Sim 0 
123 2013 corrente 2 
 
574 corrente corrente 
124 2013 corrente 2 
 
2.824 corrente corrente 
125 2013 corrente 1 
 
5.730 corrente corrente 
126 2013 corrente 2 
 
71 corrente corrente 
127 2013 corrente 1 
 
7.488 corrente corrente 
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ANEXO A - TABELA MODALIDADE E VALORES PARA LICITAÇÕES1 
 




OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 
DISPENSA   Até R$ 8.000,00 Até R$ 15.000,00 
CONVITE 05 dias úteis 
Acima de R$ 8.000,00 
Até R$ 80.000,00 
Acima de R$ 15.000,00 
Até R$ 150.000,00 
TOMADA DE PREÇOS 
15 dias 
corridos 
Acima de R$ 80.000,00 
Até R$ 650.000,00 





Acima de R$ 650.000,00 Acima de R$ 1.500.000,00 
PREGÃO 
PRESENCIAL 
08 dias úteis Bens e serviços de uso comum 
PREGÃO 
ELETRÔNICO 
08 dias úteis Compras e serviços não válido 
   
Modalidade  Principais Características  
Concorrência  Ampla concorrência de fornecedores. Utilizada para compra de obras e serviços 
de engenharia cujo valor ultrapasse a importância de R$ 1.500.000,00; para 
bens e serviços acima de R$ 650.000,00; e para Compras e Alienações de Bens 
Imóveis de qualquer valor. Publicidade com 45 dias de antecedência para 
empreitada integral, melhor técnica ou técnica e preço; ou 30 dias para demais 
casos. Para valores acima de R$ 150.000.000,00 é obrigatório a realização de 
Audiência Pública 15 dias antes da publicação do edital.  
Tomada de preços  Exige cadastramento prévio de fornecedores; utilizada para compra de Obras e 
Serviços de Engenharia até o valor de R$ 1.500.000,00 e para bens e serviços, 
até R$ 650.000,00. Publicidade com 15 dias de antecedência.  
Convite  Fornecedores do mesmo ramo do objeto a ser comprado, cadastrados ou não, 
escolhidos ou convidados em número mínimo de três. Utilizado para compra de 
obras e serviços de engenharia no valor de até R$ 150.000,00 e para bens e 
serviços de até R$ 80.000,00. Publicidade com 5 dias de antecedência.  
Concurso  Ampla Concorrência. Utilizado para compra de trabalho técnico, científico ou 
artístico sem limite de valor. Publicidade com 45 dias de antecedência.  
Pregão  Ampla Concorrência; utilizado na compra de bens e serviços comuns através de 
lances instantâneos e que podem ser reajustados. Admite apenas o tipo “menor 
preço”; sem limite de valor. Publicidade com 8 dias de antecedência. (Lei 
10.520/02). 
Regime Diferenciado de 
Contratações  
Ampla Concorrência; aplicável exclusivamente às licitações e contratos 
necessários à realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016. Critérios: menor preço ou maior desconto, técnica e 
preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, maior oferta de preço ou maior 
retorno econômico; sem limite de valor. Publicidade pode ocorrer em 5, 10, 15 ou 
30 dias de antecedência, variando de acordo com o critério e objeto.  




                                            
1 Consulta ao site <http://www.licitacao.net/valores.asp> em 30 mai. 2016 
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ANEXO B - ATRIBUIÇÕES SUINFRA E PROPLAN2  SUINFRA 
 
A SUINFRA tem como função principal a realização de obras, reformas e 
manutenções dos prédios da UFRGS, sendo o setor responsável pela elaboração de 
projetos e termos de referência em obras e reformas em prédios dessa Universidade 
conforme consulta ao site <http://www.ufrgs.br/suinfra/?page=gerais&id=1> (consulta 
em nov. 2015), as suas principais atribuições são: 
  Assessorar, planejar, projetar e administrar obras e serviços de manutenção do 
espaço físico da Universidade. 
 Planejar o uso do espaço físico e desenvolvimento da infraestrutura em todas as 
áreas da Universidade. 
 Projetar, executar e administrar obras da Universidade. 
 Manter o controle e registro de documentos referentes ao espaço físico da 
Universidade. 
 Zelar pelos bens patrimoniais e instalações gerais. 
 Receber, classificar, armazenar, distribuir e controlar os estoques de materiais 
adquiridos pela SUINFRA. 
 Manter as redes, centrais e equipamentos de telefonia e informática. 
 Supervisionar, controlar e fiscalizar reformas e adaptações em todos os 
componentes da infraestrutura da Universidade. 
 Manter acessos, logradouros, parques e jardins da Universidade. 
 Desenvolver atividades de projeto e manutenção das redes de energia elétrica. 




 A PROPLAN é o órgão responsável na UFRGS pela gestão financeira/contábil, 
importação e transporte, bem como pelos processos licitatórios, conforme 




                                            







Fonte :https://www.ufrgs.br/proplan/?page_id=983 consulta em 25 out. 2017.  
 
 
Os processos licitatórios são conduzidos no Departamento de Licitações – 
DELIT após a autorização do Pró-Reitor da PROPLAN. Tal departamento tem a 
finalidade de preparar os editais de licitação, realizar os pregões, declarar os 
vencedores dos certames, bem como realizar a elaboração de defesas e respostas a 
impugnações em primeira instância contra os Editais de Licitação, além da 





                                                                                                                                                                                                   
ANEXO C -  PLANILHA DE HORAS TRABALHADAS E CUSTOS - LICITAÇÃO 













Elaboração de Edital 01:30              R$     75,33 
Publicação 00:20              R$     16,74 
Esclarecimento 01:00              R$     50,22 
Aditamento 01:15              R$     62,78 
Impugnação 02:00              R$  100,44 
Operação da sessão da disputa por lote 00:45              R$    37,67 
Recurso 02:00              R$ 100,44 
Emissão de relatório e contrato 01:00              R$    50,22 
Registro nos sistemas de informação 00:40              R$    33,48 
Arquivamento 01:10              R$    58,59 
Apoio Análise de edital 00:40              R$    35,99 
Análise de documentos de habilitação POR 
LOTE 
00:35              R$    31,49 
 
Jurídico 
Análise de edital 01:40              R$ 248,73 
Análise de aditamento 00:20              R$   49,75 
Análise de impugnação 01:20              R$ 198,99 
Total                                                                                             16h15 Min                      R$ 1.150,86 

































ANEXO D – PRODUTIVIDADE MÉDIA POR FUNCIONÁRIO E                                  
RELAÇÃO  ENTRE  CUSTO  OPERACIONAL   E  VALOR ADQUIRIDO 
 
 






















ANEXO E – FOTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO E CONCLUÍDAS 
 
 
Construção do Prédio do ICBS: Obra em Andamento 
UNIDADE: Instituto de Ciências Básicas da Saúde - ICBS 
OBJETO DA OBRA: Construção do Prédio do ICBS - Bloco Sul 
PRÉDIO: 21116 ÁREA: 19.801,72 m² 
INÍCIO DA OBRA: 12/01/2015 TÉRMINO DA OBRA: 03/11/2019 
LOCALIZAÇÃO: Campus da Saúde 
EMPRESA CONTRATADA: Home Engenharia Ltda 
FONTE DE RECURSOS: Recursos Reuni e Tesouro Nacional VALOR: R$ 45.034.150,10 
CRÉDITOS: Fiscal da Obra: Eng. Thais Schmidt Fernandes 
 
 












Reforma Prédio Anexo II – Ex Química – Em Andamento 
 
UNIDADE: Reitoria - Anexo II 
OBJETO DA OBRA: Restauração do Prédio do Ex-Química 
PRÉDIO: 12109 ÁREA: 2.977,00 m² 
INÍCIO DA OBRA: 03/08/2015 TÉRMINO DA OBRA: 07/11/2018 
LOCALIZAÇÃO: Campus Centro 
EMPRESA CONTRATADA: Megatron Engenharia Ltda 
FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro Nacional VALOR: R$ 11.490.573,91 
CRÉDITOS: Fiscal da Obra: Arq. Luiz Francisco Perrone 
 
 















Recuperação Fachada do Prédio Faculdade de Educação – Obra Concluída 
 
UNIDADE: Faculdade de Educação 
OBJETO DA OBRA: Recuperação das Projeções Existentes nas Fachadas do Prédio 
PRÉDIO: 12201 ÁREA: 1.250,00 m² 
INÍCIO DA OBRA: 21/11/2011 TÉRMINO DA OBRA: 12/01/2013 
LOCALIZAÇÃO: Campus Centro 
EMPRESA CONTRATADA: Rutínio Engenharia e Empreendimentos Ltda 
FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro VALOR: R$ 148.112,65 
CRÉDITOS: Fical da Obra: Arq. Marco Schuck - Fotos: Ilson Safer 
 
















Construção do Prédio  do Hospital de Ensino Odontológico – Obra Concluída 
 
UNIDADE: Faculdade de Odontologia 
OBJETO DA OBRA: Construção do prédio do Hospital de Ensino Odontológico 
PRÉDIO: 21108 ÁREA: 3.040,00 m² 
INÍCIO DA OBRA: 04/07/2011 TÉRMINO DA OBRA: 20/03/2015 
LOCALIZAÇÃO: Campus da Saúde 
EMPRESA CONTRATADA: Abapan Construtora Ltda 
FONTE DE RECURSOS: SESU / MEC / REUNI VALOR: R$ 14.303.757,96 
CRÉDITOS: Fiscal da Obra: Eng. Camila Simonetti - Fotos: Ilton Saffer 
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